



OBČINA IG
Občinski svet
Govekarjeva cesta 6
1292 Ig

telefon: 01/2802-300
faks: 01/2802-322
e-pošta: info@obcina-ig.si
www.obcina-ig.si

Datum: 4. 8. 2021

Številka: 900-0008/2021

Zadeva: SKLIC

Skladno z določili 22. in 25. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Ig (Ur. I. RS št. 39/16)
sklicujem

6. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ig,
ki bo potekala v **ponedeljek, 9. 8. 2021 ob 17.30** v dvorani Centra Ig.

Dnevni red:

1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev predloga Rebalansa proračuna Občine Ig za leto 2021 – Priloga 1
3. Obravnava in potrditev predloga Cenika parkiranja na parkirišču Krim (Iška) – Priloga 2

Lep pozdrav!



Janez Cimperman,
ŽUPAN

Vabljeni:

- člani občinskega sveta



OBČINA IG
Župan
Govekarjeva cesta 6
1292 Ig

telefon: 01/2802-300
faks: 01/2802-322
e-pošta: info@obcina-ig.si
www.obcina-ig.si

Številka: 410-0004/2020

PRILOGA 1

Datum: 4. 8. 2021

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

ZADEVA: Predlog Rebalansa proračuna Občine Ig za leto 2021

Predlagatelj: Janez Cimperman, župan Občine Ig

Obrazložitev:

Razlog za nov rebalans proračuna Občine Ig 2021 je zagotavljanje dodatnih sredstev za operacijo Na-kolih. Brez zagotovitve dodatnih sredstev v višini 449.901,11 EUR operacije ne bo možno izvesti. Do spremembe višine operacije prihaja zaradi pandemije covida-19, ki ključno vpliva na gradbeni sektor (dobavljivost in cene gradbenih materialov). Navkljub več racionalizacijam projekta Občini Ig od maja 2020 ni uspelo pridobiti izvajalca gradbeno obrtniških del za izvedbo koliščarske naselbine in povezovalne poti – vse prispele ponudbe na treh izvedenih javnih naročilih so presegale zagotovljena sredstva.

Občina Ig ni uspela zagotoviti dodatnih sredstev iz drugih virov, zato kot edino možno rešitev vidi zagotavljanje sredstev iz lastnih virov in sicer z najemom kredita v 2022. Brez dodatnih sredstev je ogrožena celotna operacija Na-kolih, kar bi pomenilo tudi vračanje evropskih sredstev.

V letu 2017 je Občina Ig na povabilo Ministrstva za kulturo aktivno pristopila k operaciji Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju (akronim Na-kolih), ki je sofinancirana iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014–2020 (Evropski sklad za regionalni razvoj). Idejno zasnovo operacije Na-kolih je Občinski svet Občine Ig potrdil na decembra 2017, investicijski program zanjo pa novembra 2018. Pogodba z Ministrstvom za kulturo kot posredniškimi organom je bila podpisana septembra 2019. Takoj zatem se je začela gradnja interpretacijskega centra. Občina Ig je vodilni partner projekta, partnerja – s katerima je Občina Ig novembra 2018 podpisala partnerski sporazum – sta še JZ Krajinski park Ljubljansko barje in ZRC SAZU.

Na potek operacije Na-kolih je močno vplivala pandemija covida-19, v Sloveniji je bila epidemija razglašena 12. marca 2020. Sprejeti so bili številni ukrepi za preprečevanje epidemije – mnogi med njimi so vplivali tudi na potek izvedbe operacije Na-kolih. Mdr. je bilo potrebno izvajati ukrepe za zagotavljanje varovanja zaposlenih pred okužbo s koronavirusom. V dani situaciji je bila onemogočena in otežena izvedba operacije zaradi dobave materialov izvajalcem. Zaradi navedenega se je zamaknil konec gradnje interpretacijskega centra ter priprava vsebin. Dokončanje gradnje IC se je zaradi epidemije zamaknila s septembra 2020 na april 2021. Epidemija je prinesla tudi spremenjene razmere na gradbenem trgu, kjer se srečujemo s porastom cen za GOI dela ter tudi velikim pomanjkanjem gradbenih materialov, zaradi česar se cene le-teh dnevno dvigujejo. S temi makroekonomskimi trendi smo soočeni tudi pri izvajanju operacije Na-kolih.

KOLIŠČARSKA NASELBINA s povezovalno potjo

Gradbeno dovoljenje zanjo je bilo pridobljeno aprila 2020, temu je takoj sledila objava javnega naročila. V tabeli prikazujemo kronologijo javnih naročil za GOI gradnja Koliščarske naselbine s povezovalno potjo:

	Datum	Prejete ponudbe (cene brez DDV-ja)	Odločitev
JN 1	12. 5. 2020– 7. 9. 2020	Ponudnik 1 = 1.143.705,10 EUR Ponudnik 2 = 1.017.578,97 EUR	Naročilo ni bilo oddano, ker ni bila prejela nobena dopustna ponudba.
JN 2	11. 9. 2020– 9. 10. 2020	Ponudnik 1 = 750.721,29 EUR Ponudnik 2 = 688.807,32 EUR	Naročilo ni bilo oddano, ker ni bila prejela nobena dopustna ponudba.
JN 3	25. 3. 2021– 17. 5. 2021	Ponudnik 1 = 831.037,29 EUR Ponudnik 2 = 729.005,18 EUR	Naročilo ni bilo oddano, ker ni bila prejela nobena dopustna ponudba.
JN 4	9. 6. 2021–	Najnižja vrednost za podpis pogodbe po zaključenem pogajanju je: 630.000,00 EUR	Postopek še ni zaključen.

Izhodiščna ocena projektantov: 399.314,65 EUR

Glede na vrednosti ponudb oddanih na javnih naročilih, ugotavljamo, da navkljub racionalizaciji del pri gradnji, izvajalca brez zagotovitve dodatnih sredstev ne bo možno dobiti/izbrati. Zato smo decembra pristopili k novelaciji IP, ki ga je Občinski svet potrdil 10. 3. 2021. Za dodatna sredstva smo zaprosili prek našega posredniškega organa, a je SVRK našo vlogo zavrnil in nas v svojem mnenju pozval k dodatni racionalizaciji, kjer smo zmanjšali število »počivališč« na povezovalni poti, iz sanitarij izvzeli WC ekološki sistem, izkopani material za ojezeritev bi v največji možni meri uporabili za zatesnitev jezera in s tem prihranili sredstva za odvoz in nabavo novega. V največji možni meri smo racionalizirali zasaditev zunanje ureditve. Koliščarsko vas bo tvorilo pet kolib, od katerih bodo tri opremljene in namenjene ogledu. Za potrebe racionalizacije smo se odločili, da izločimo dve kolibi, katerih notranjost ni bila namenjena ogledu. V sklopu gradnje rekonstrukcije koliščarske vasi bomo za ti kolibi postavili samo le skelet in pod hiše iz lesa. Gradnja sten iz vejevja in gline ter kritine iz lubja ali trstičevja pa bo potekala v sklopu delavnic po zaključeni gradnji.

Večja racionalizacija bi ogrozila doseganje ciljev operacije in s tem možnost, da bi morali sredstva vračati. Za doseg kazalnika so namreč predvideni trije infrastrukturni objekti, obogateni z ustreznimi vsebinami in orodji: (i) interpretacijski center, (ii) povezovalna pot in (iii) koliščarska naselbina.

Zadnje javno naročilo za gradnjo koliščarske naselbine navkljub zagotovitvi več sredstev (s prerazporejanjem obstoječih), kot kaže ne bo uspešno. Izvajalci, ki so se nanj prijavili, nas opozarjajo, da cene dnevno rastejo, zato je odločitev o naročilu potrebna čimprej.

Janez Cimperman

Župan Občine Ig





OBČINA IG
Župan
Govekarjeva cesta 6
1292 Ig

telefon: 01/2802-300
faks: 01/2802-322
e-pošta: info@obcina-ig.si
www.obcina-ig.si

Številka: 356-0001/2019

Datum: 4. 8. 2021

PRILOGA 2

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

ZADEVA: Predlog Cenika parkiranja na parkirišču Krim (Iška)

Predlagatelj: Janez Cimperman, župan Občine Ig

Obrazložitev:

Župan Janez Cimperman občinskemu svetu predlaga naslednji cenik cenika parkiranja na parkirišču Krim v Iški:

Dnevna parkirnina: 2,00 EUR (z DDV-jem)

Parkirnino plačujejo vsa motorna vozila. Parkirnina se plačuje vsak dan od 00.00 do 24.00.

Predlog sklepa:

Občinski svet Občine Ig potrjuje cenik parkiranja na parkirišču Krim (Iška):

Dnevna parkirnina: _____

Parkirnina se plačuje vsak dan od 00.00 do 24.00.

Pripravila:

Maja Zupančič,
strokovna sodelavka



Janez Cimperman
Župan Občine Ig