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Občina Ig je ena od občin v Republiki Sloveniji, ki šteje okoli 7.700 prebivalcev in meri 99 kv. km. Leži južno od Ljubljane, deloma na Ljubljanskem barju, deloma pa v hribovitem svetu pod Krimom in Mokrcem. Središče občine je naselje Ig, ustanovljena pa je bila leta 1994. Prebivalstvo občine v zadnjem obdobju narašča zlasti na račun priseljevanja prebivalstva iz Ljubljane.

Občina Ig je del Osrednjeslovenske statistične regije. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 71. mesto.
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V začetku leta 2023 je imela Občina Ig  7.718 prebivalcev (od tega 3.952 moških in 3.766 žensk). Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 78 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot znaša povprečje v državi (104 prebivalca na km2).

Iz preučevanih podatkov je ugotovljeno, da se je v obdobju 2014-2023 prebivalstvo v občini Ig konstantno povečevalo. 
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	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	Povp. rast

	Moški
	3.548
	3.573
	3.590
	3.622
	3.685
	3.743
	3.863
	3.875
	3.906
	3.952
	1,21%

	Ženske
	3.498
	3.562
	3.573
	3.655
	3.681
	3.720
	3.754
	3.781
	3.789
	3.766
	0,82%

	SKUPAJ
	7.046
	7.135
	7.163
	7.277
	7.366
	7.463
	7.617
	7.656
	7.695
	7.718
	1,02%


Vir: SURS
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Vsi statistični podatki v nadaljevanju te strani se nanašajo leto 2021:
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 0,5 (v Sloveniji -2,0). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 5,6. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 6,1 (v Sloveniji -0,9).

Povprečna starost občanov je bila 41,3 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,8 let).
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 100 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 139). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v petih (Črna na Koroškem, Dobrovnik/Dobronak, Jezersko, Loški Potok in Mislinja), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika ravno obrnjena.

V občini je leta 2021 deloval en vrtec, obiskovalo pa ga je 362 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 89% vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81%). V tamkajšnji osnovni šoli in podružnicah se je v šolskem letu 2021/2022 izobraževalo približno 770 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 310 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 32 študentov in 7 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 8 diplomantov. 

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 69% zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je več od slovenskega povprečja (67%). 

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 11% nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 10% nižja.

Med 1.000 prebivalci občine jih je 533 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 11 let.
V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 280 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 85 kg manj kot v celotni Sloveniji.
[bookmark: _Toc155783270]Gospodarski vidik

Glede na zadnje dostopne podatke Statističnega urada RS je v letu 2021 v Občini Ig delovalo 684 podjetij s 1.859 zaposlenimi osebami. Podjetja so ustvarila prihodek v višini 138 mio EUR.

Število delovno aktivnega prebivalstva v občini Ig je na začetku leta 2023 znašalo 1.954, od tega je bilo 1.588 zaposlenih oseb in 336 samozaposlenih oseb. Glede na isto obdobje v letu 2022 je bilo v letu 2023 za 9% več delovno aktivnega prebivalstva.

Turizem je v občini Ig srednje razvit, saj je bilo v letu 2022 zabeleženih 1.955 prihodov in 3.999 prenočitev turistov.

Povprečna bruto plača v občini Ig je v letu 2022 znašala 1.808 EUR, neto plača pa 1.200 EUR kar je za 4,5% več kot v letu 2021 ter za 119 EUR manj kot znaša povprečna neto plača v Sloveniji.
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Vodovodni sistem za oskrbo pitne vode, Golo - Zapotok, je v upravljanju Občine Ig, Režijskega obrata, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig. Začetki obratovanja vodovodnega sistema segajo že v leto 1978. Občina Ig, režijski obrat je upravljavec javnega vodovodnega sistema od 1.6.2009.

Obravnavano območje leži v občini Ig in se razprostira na gričevnatem predelu v okolici Kureščka. Vodovodni sistem napaja naselja Zapotok, Golo, Škrilje, Dobravica, Podgozd, Sarsko del naselja Visoko in naselje Klada v občini Škofljica. Ob koncu leta 2023 je vodovodni sistem oskrboval 1.521 uporabnikov.

Z vodo oskrbovana področja zaselkov so pozidana s stanovanjskimi in počitniškimi hišami, katerih namembnost se večinoma spreminja v stanovanjsko, kmetijskimi objekti ter objekti splošnega pomena (šola, vrtec, trgovina, gasilski dom).

Naselja nimajo urejenega odvoda komunalnih odpadnih vod in padavinskih vod. Vsa komunalna odpadna voda se izliva v individualne greznice in ponikovalnice ali male komunalne čistilne naprave (razen na I. vodovarstvenem območju). Površinska voda ponikne oz. je speljana v jarke.

Glavni vodni vir za lokalni vodovodni sistem Golo Zapotok je do junija 2023 predstavljalo zajetje kraškega izvira potoka Šumnik, ki se nahaja v strmi grapi pod vasjo Zapotok. Zbirno območje sestavlja delno zakrasel in močno zakrasel zgornje triadni dolomit. Pri izdatnosti vodnega vira je značilno veliko nihanje pretokov v odvisnosti od padavin ter rahlo kaljenje vode ob močnejših padavinah. Tako je izdatnost osnovnega izvira 6 l/s, v sušnem obdobju pa 2,5 do 3,0 l/s. V zaledju izvira potoka Šumnik je vas Zapotok s številnimi stanovanjskimi objekti, kar predstavlja stalno nevarnost večjega onesnaženja zajetja. 

Za kritje naraščajočih potreb po pitni vodi, zaradi intenzivne pozidave, je bila leta 1992 v sistem vključena še vrtina VZ - 2, ki je izvrtana poleg zajetja na desnem bregu potoka. Vrtina zajema vodo v dobro zavarovanem spodnjem vodonosniku tako, da se kvaliteta vode, glede na intenzivnost padavin ne spreminja. 1.6.2011 se je sistem pričel oskrbovati dodatno še z vodo iz novega vodnega vira in sicer iz vrtine VZ -3/03. Vrtina se nahaja severno od naselja Zapotok, izvrtana pa je v bližini opuščenega zajetja v globino 150 metrov. Pri začetku obratovanja, v sušnem obdobju, je bila pri črpanju s pretokom 2 l/s izmerjena globina 117 m. Vrtina zajema vodo v dobro zavarovanem spodnjem vodonosniku, tako da se kvaliteta vode, glede na intenzivnost padavin ne spreminja. 

Voda iz zajetja Šumnik in vrtine VZ -2 je do zaprtja uporabe vode iz zajetje Šumnik s strani NIJZ, dotekala po dovodni cevi v klorni postaji Zapotok. Voda je šla skozi peščeni filter. Za filtracijo se je na klorni postaji Zapotok izvajala dezinfekcija s klor dioksidom (ClO2) nato se je filtrirana in dezinficirana voda pošiljala v PČP Zapotok (vodohran 2 x 100 m3) iz vodohrana pa v vodovodni sistem do uporabnikov. 

V juliju 2017 je bila v sistem vključena vrtina 4 Zapotok, ki je bila zgrajena na parc. št. 697/4, k.o. Zapotok. Zgrajen je bil črpalni jašek z objektov in povezovalni cevovod do obstoječega vodovodnega omrežja. Na podlagi izdanega vodnega dovoljenja je možno črpanje v obsegu največ 3 l/s. Črpalka v vrtini je vgrajena na višini 118 m, vrtina je zvrtana 185 m globoko.

V maju 2018 je bila v sistem vključena vrtina 5 Zapotok, ki se nahaja znotraj ograjenega prostora vodohrana Kurešček (parc. št. 733/28, k.o. Zapotok). Zgrajen je bil črpalni jašek in vstopni prostor in povezovalni cevovod (19,5 m) v vodohran. Na podlagi izdanega vodnega dovoljenja je možno črpanje v obsegu največ 2,1 l/s. Črpalka je v vrtini vgrajena na globini 206 m, vrtina je zvrtana 222 m globoko.

Po zaznanem onesnaženju vodnega vira Šumnik, zaradi močnih nalivov, je bil 17. julija 2023 uveden ukrep prepovedi uporabe vode iz vodovoda, saj je bil pri uporabnikih zaznan vonj po naftnih derivatih. Prizadeti so bili prebivalci naselij: Golo, Škrilje, Zapotok, del Visokega, Podgozd, Dobravica, Sarsko in Klada – skupaj 1.521 uporabnikov. Organizirano je bilo dnevno razdeljevanje ustekleničene pitne vode tamkajšnjim prebivalcem.

Analiza vode, ki jo je izvedel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je potrdila onesnaženje zajetja Šumnik z ogljikovodiki. Po dezinfekciji vodohranov je bil dne 25.7.2023 uveden ukrep prekuhavanja in varčevanja z vodo.

Zajetje Šumnik ostaja do nadaljnjega izključen iz vodovodnega omrežja, kar je bila tudi zahteva Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Gasilci s cisternami dnevno dovažajo vodo z Iga v vodovodni sistem Golo - Zapotok. Potrebno je 24-urno spremljanje, da se ohranjajo potrebne količine vode v sistemu. Zaradi manjše količine vode je zato v veljavi tudi ukrep varčevanja z vodo iz vodovoda.

Na podlagi navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje se je do preklica ukrepa prekuhavanja izvajal tudi opazovalni monitoring in sicer tedensko spremljanje vode na pipah uporabnikov (na omrežju) ter mesečno spremljanje vode v zajetju Šumnik s strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. 

Na podlagi opazovalnega monitoringa vode na omrežju in mnenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bil dne 13.11.2023, preklican ukrep prekuhavanja vode na vodovodnem omrežju Golo -  Zapotok. V veljavi ostaja ukrep varčevanja.

Problematika zagotavljanja zadostnih količin vode in onesnaženost ob nalivih na vodovodu Golo – Zapotok poteka že od jeseni 2021. Občina Ig aktivno išče dolgoročno rešitev za zagotovitev zadostnih količin vode. V maju 2023 je bila zvrtana dodatna vrtina 7. V letu 2024 se bo v vrtino vgradila črpalka in izvajalo vzorčenje ter pridobilo vodno dovoljenje. 

Konec septembra 2023 se je začela gradnja povezovalnega cevovoda od Iga do Podgozda ter gradnja hidropostaj, kar bo omogočalo oskrbo iz vodovodnega sistema Ig in s tem rešilo problematiko nadomestitve ustreznih količin pitne vode za vodovodni sistem Golo – Zapotok zaradi zaprtja zajetja Šumnik zaradi naravne nesreče in kot odprava posledic škode na občinskih objektih – naravne nesreče pred 4.8.2023 oziroma naravne nesreče od 17.7.2023 dalje.

Sistem Golo - Zapotok do uporabnikov vodo distribuira  delno gravitacijsko in delno s črpanjem. 

Na območju oskrbe s pitno vodo Golo Zapotok velja Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Ur.l.RS, št. 115/07, 65/12, 93/13) in Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Ig (Ur.list RS št. 20/2017).

Pitna voda se tako uporablja za potrebe gospodinjstev, javnih ustanov, kmetijskih gospodarstev, ostalih pravnih oseb in za požarno varnost.


[bookmark: _Toc148429023][bookmark: _Toc151969936][bookmark: _Toc179610639][bookmark: _Toc184534491][bookmark: _Toc184617844][bookmark: _Toc188335233][bookmark: _Toc188335415][bookmark: _Toc189276954][bookmark: _Toc205784731][bookmark: _Toc211928189][bookmark: _Toc268858622][bookmark: _Toc291143643][bookmark: _Toc98934511][bookmark: _Toc155783272]Temeljni razlogi za investicijsko namero

Temeljni razlog za izvedbo investicije je zagotovitev manjkajočih količin pitne vode in zagotovitev zanesljive oskrbe z zdravo pitno vodo prebivalcem na območjih, ki se napajajo iz vodovodnega sistema Golo – Zapotok kot odprava posledic škode na občinskih objektih zaradi naravne nesreče poplave po 17.7.2023.

Po obilnih padavinah v juliju 2023 in avgustu 2023 je bil, zaradi zaznanega vonja po naftnih derivatih v vodnem viru Šumnik, na zahtevo NIJZ le ta izključen iz uporabe. Vodovodni sistem Golo-Zapotok se z vodo oskrbuje še iz treh vrtin, katerih voda ostaja neoporečna.

Zaradi izključitve vodnega vira Šumnik iz uporabe, na sistemu prihaja do manjka vode, in sicer je za nemoteno obratovanje potrebnih dodatnih cca 2 l/s vode. Trenutno se zaradi manjkajočih količin pitne vode na vodovodni sistem dovaža voda z gasilskimi cisternami, kar pa je dolgoročno nevzdržno.

Zato je potrebo zagotoviti dodatne količine pitne vode v sistem, prav tako pa bi z navezavo vodovodnega sistema Golo-Zapotok na Centralni vodovodni sistem povečali ne samo zanesljivost, temveč tudi varnost oskrbe s pitno vodo na obravnavanem območju. 




[bookmark: _Toc99867653][bookmark: _Toc155783273]OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI


[bookmark: _Toc148429028][bookmark: _Toc151969941][bookmark: _Toc179610642][bookmark: _Toc184534495][bookmark: _Toc184617848][bookmark: _Toc188335237][bookmark: _Toc188335419][bookmark: _Toc189276958][bookmark: _Toc205784735][bookmark: _Toc211928193][bookmark: _Toc268858624][bookmark: _Toc291143645][bookmark: _Toc99867654][bookmark: _Toc155783274]Cilji projekta

Cilj projekta je zagotoviti zadostne količine zdravstveno neoporečne pitne vode, s tem pa zagotoviti ustrezno oskrbo s pitno vodo prebivalcem na vodovodnem sistemu ID 1128 Golo – Zapotok kot odpravo posledic škode na občinskih objektih zaradi poplav 17.7.2023 in v avgustu 2023.

V sklopu projekta je predvidena izgradnja napajalnega vodovoda od vrtca na Igu do Podgozda s hidropostajami. V prvi fazi je načrtovan povezovalni vodovod in dve hidropostaji, ena pri vrtcu Ig in ena na Podgozdu, ki bo omogočal povezavo vodovodnih sistemov ID 1126 Centralni sistem – vodarna Brest in ID 1128 Golo-Zapotok. S tem bo v prvi fazi omogočeno napajanje vodovodnega sistema Golo-Zapotok tudi iz Centralnega sistema – vodarna Brest za vasi Dobravica, Podgozd in del Škrilja. Za oskrbo naselij Zapotok, Golo, Sarsko, Klada, Škrilje (ostali del), del naselja Visoko bo potrebna izgradnja dodatnih hidropostaj, kar bo zgrajeno z drugo fazo projekta.


[bookmark: _Toc155783275]Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami

[bookmark: _Hlk95119366]Projekt upošteva družbene, gospodarske in okoljske dejavnike v prostoru, ki so skladne s strokovnimi podlagami v finančni perspektivi 2021–2027.
Strokovna izhodišča za pripravo investicijskega programa so krovni strateški dokumenti države in ostali dokumenti: 
· Strategija razvoja Slovenije,
· Strategija prostorskega razvoja Slovenije do leta 2050,
· Nacionalni program varstva okolja,
· Nacionalni program upravljanja z vodami,
· Operativni program oskrbe s pitno vodo,
· [bookmark: _Hlk98860522]Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2021-2027,
· Načrt za okrevanje in odpornost,
· skladnost z občinskimi in s prostorskimi akti.

Navedeni dokumenti opredeljujejo izhodišča, cilje razvoja in globalno zasnovo gospodarskega in prostorskega razvoja na ravni države oziroma regije.

Projekt je prav tako skladen z občinskimi in s prostorskimi akti Občine Ig.


[bookmark: _Toc97895589][bookmark: _Toc98934515][bookmark: _Toc155783276]Strategija razvoja Slovenije 2030

Strategija razvoja Slovenije 2030: Decembra 2017 je vlada RS sprejela Strategijo razvoja Slovenije 2030, krovni razvojni okvir države, ki v ospredje postavlja kakovost življenja za vse. S petimi strateškimi usmeritvami in dvanajstimi medsebojno povezanimi razvojnimi cilji postavlja nove dolgoročne razvojne temelje Slovenije, z vključevanjem ciljev trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov pa Slovenijo uvršča med države, ki so prepoznale pomen globalne odgovornosti do okolja in družbe.



Osrednji cilj SRS je zagotoviti kakovostno življenje za vse. Uresničuje se preko uravnoteženega gospodarskega, družbenega in okoljskega razvoja, ki ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. Kakovost življenja za vse prebivalke in prebivalce Slovenije se bo kazala v:
· boljših priložnostih za delo, izobraževanje in ustvarjanje,
· bolj dostojnem, varnem in aktivnem življenju v zdravem in čistem okolju,
· aktivnejšem vključevanju v demokratično odločanje in soupravljanje družbe.

Strateške usmeritve države za doseganje kakovostnega življenja so:
· vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba, 
· učenje za in skozi vse življenje, 
· visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse, 
· ohranjeno zdravo naravno okolje in 
· visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja. 


[bookmark: _Toc97895590][bookmark: _Toc98934516][bookmark: _Toc155783277]Strategija prostorskega razvoja Slovenije do leta 2050

Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 (v nadaljnjem besedilu: strategija) je temeljni strateški prostorski akt Republike Slovenije, ki na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) in v povezavi s Strategijo razvoja Slovenije 2030 ter drugimi državnimi razvojnimi akti in razvojnimi cilji EU določa dolgoročne strateške cilje države in usmeritve razvoja dejavnosti v prostoru. Strategija vsebuje vizijo prostorskega razvoja države, dolgoročne cilje in koncept prostorskega razvoja s prednostnimi nalogami ter usmeritve za doseganje ciljev. Temeljne usmeritve so pripravljene za dolgoročno obdobje do leta 2050, za izvajanje ciljev strategije v srednjeročnem obdobju pa bo pripravljen načrt, v katerem se opredelijo prednostne naloge in odgovorni organi za posamezna območja in dejavnosti.

Strategija podpira razvojno paradigmo prostorske kohezije, s katero se zagotavlja uravnotežen, skladen in trajnosten razvoj vseh območij v državi z upoštevanjem in rabo njihovih endogenih prostorskih potencialov (virov). Prostorska kohezija povezuje tri razsežnosti prostora: fizično, gospodarsko in socialno-kulturno. Uveljavlja prostorski pristop na vseh ravneh načrtovanja. Poudarja potrebo po sodelovanju deležnikov in državljanov ter njihovo aktivno vključevanje v participativnem procesu urejanja prostora z namenom krepitve prostorske učinkovitosti, kakovosti prostora in prostorske identitete.


[bookmark: _Toc95720541][bookmark: _Toc98931838][bookmark: _Toc98934517][bookmark: _Toc155783278]Nacionalni program varstva okolja (NPVO)

Nacionalni program varstva okolja je osnovni strateški dokument na področju varstva okolja, katerega cilj je splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov. 

V ta namen program določa cilje na posameznih področjih za določena časovna obdobja in prednostne naloge ter ukrepe za dosego teh ciljev. NPVO je pripravljen na podlagi zakona o varstvu okolja in je skladen z okoljskim programom Evropske skupnosti, ki obravnava ključne okoljske cilje in prednostne naloge ki zahtevajo vodenje s strani skupnosti. NPVO tako izpolnjenje obveznosti prenosa pravnega reda EU v slovenski pravni red, po drugi strani pa operacionalizacijo ciljev in ukrepov določenih v skupnih dokumentih Evropske skupnosti.

Investicije na področju okolja temeljijo na usmeritvah Nacionalnega programa varstva okolja, pri čemer prioriteto predstavlja izboljšanje oskrbe čim večjega dela prebivalstva RS s kakovostnimi storitvami na področju javnih služb varstva okolja. 

Navedeno se neposredno zrcali v izboljšanju življenjskega prostora, boljših možnostih za razvoj gospodarstva, kakor tudi v odpiranju novih delovnih mest. Trajnostna raba naravnih dobrin zahteva dobro infrastrukturo na celotnem področju države, kar onemogoča tudi posredno onesnaževanje okolja. Področje okolja je tako razdeljeno v dve glavni usmeritvi in sicer na aktivnosti v zvezi z izgradnjo javne infrastrukture za ravnanje s komunalnimi odpadki in aktivnosti na področju voda.

[bookmark: _Hlk95119401]Država ima  možnost, da zagotovi ustrezen priliv sredstev za zagotovitev dodatnih sredstev na osnovi ekonomsko- okoljskega inštrumenta, ki izhaja iz vnaprej znanih potreb po uskladitvi stanja na področju infrastrukture z direktivami EU na področju odpadkov in upravljanja voda. 


[bookmark: _Toc98931839][bookmark: _Toc98934518][bookmark: _Toc155783279]Nacionalni program upravljanja z vodami

Upravljanje z vodami je v slovenskem pravnem redu urejeno s predpisi na področju voda, okolja in varstva narave na evropsko primerljiv način in celovito obravnava področja varstva, rabe in tudi urejanja voda. Podlage za sistemsko ureditev so na eni strani naravne danosti Slovenije, na drugi strani pa evropski pravni akti, strategije in smernice na področju voda, predvsem Okvirna vodna direktiva - WFD (Water Framework Directive), dobre prakse za zmanjševanje posledic, preprečevanje in ukrepanje v primeru poplav ter strategija varstva morij. Njihov skupni in glavni cilj je celovito in dolgoročno naravnano upravljanje z vodami na primerljiv način na vseh povodjih držav članic Evropske skupnosti in tudi tistih držav izven skupnosti s katerimi te delijo skupna povodja. 

Kot podlago za upravljanje z vodami zakonodaja zato določa teritorialne in institucionalne podlage, finančne vire, kakovostne standarde ter instrumente za izvajanje s predpisi določene politike.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je nosilec priprave temeljnih instrumentov za izvajanje politike upravljanja z vodami, ki so:
· Nacionalni program upravljanja z vodami, kot del NPVO skupaj z operativnimi programi in ostalimi aktivnostmi,
· Načrt upravljanja z vodami za vodno območje Donave, skupaj s nacionalnim delom krovnega načrta skupnega mednarodnega povodja Donave skupaj s pripadajočima programoma ukrepov,
· Načrt upravljanja za vodno območje Jadranskih rek z morjem in pripadajoči program ukrepov,
· Podrobnejši načrti upravljanja z vodami za posamezna povodja, porečja, njihove dele ali posamezno problematiko ter je tudi nosilec procesa vključitve javnosti v proces upravljanja z vodami preko konferenc in svetov za vode na posameznem povodju oz. porečju znotraj vodnih območij.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je odgovorno za izvedbo procesa sodelovanja javnosti pri upravljanju z vodami preko konferenc in vodnih svetov in posameznih porečjih in povodjih v večjih bazenih.

Vsi navedeni instrumenti so usmerjeni k skupnim ciljem, ki so doseganje dobrega stanja voda z upoštevanjem možnih izjem ter varstvo morja, zagotavljanje vodooskrbe prebivalcev s pitno vodo in doseganje ekonomske cene vode ter zmanjšanje škodljivega delovanja voda. 
· Upravljanje z vodami; Cilj je postavitev strokovnih podlag, določitev glavnih ciljev in temeljnih ukrepov za pričetek izvajanja dolgoročnega procesa upravljanja z vodami.
· Varstvo voda; Cilj je dobro stanje voda, kar se bo zagotovilo s pripravo in izvajanjem operativnih programov in drugih aktivnosti za varstvo voda ter s programom varstva morja.
· Raba voda; Cilj je zagotavljanje vodnih količin za vodooskrbo prebivalcev s pitno vodo ter postavitev instrumentov za določanje ekonomske cene vode.
· Urejanje voda; Cilj je doseganje trajnostnega, ekološko naravnanega urejanja voda in od voda odvisnih ekosistemov ter v tem okviru zmanjšanje ogroženosti življenj in zmanjšanje materialnih škod zaradi prekomernih ali nezadostnih padavin.


[bookmark: _Toc98931840][bookmark: _Toc98934519][bookmark: _Toc155783280]Operativni program oskrbe s pitno vodo 

Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027 je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor v skladu s 13. členom Uredbe o oskrbi s pitno vodo in je namenjen izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo. Operativni program ni namenjen reševanju celotne problematike upravljanja voda oziroma pitne vode, saj določeno tematiko pokrivajo drugi predpisi in programi.

Operativni program med svojimi cilji navaja tudi »povečanje varnosti oskrbe s pitno vodo na območjih javnih vodovodov«. Z varnostjo oskrbe s pitno vodo na območjih javnih vodovodov je zajeto zagotavljanje ustrezne količine in kakovosti pitne vode, pod katero spadata zdravstvena ustreznost in skladnost pitne vode. Navedeno se lahko zagotavlja z različnimi ukrepi kot npr. z zagotavljanjem rezervnih zajetij za pitno vodo, s pokritostjo zajetij javnih vodovodov z vodovarstvenimi območji. 


[bookmark: _Toc155783281]Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2021-2027

RRP LUR je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni, s katerim se uskladijo razvojni cilji v regiji ter določijo instrumenti in viri za njihovo uresničevanje. Sestavljen je iz strateškega in programskega dela. Strateški del vsebuje analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, razvojne cilje, vizijo in prioritete regije v programskem obdobju ter določitev razvojne specializacije regije, programski del pa vsebuje programe za spodbujanje razvoja v regiji s časovnim in finančnim ovrednotenjem ter določa sistem spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja RRP.

RRP zajema razvojno prioriteto Zelena regija trajnostnih rešitev, ki vsebuje program Oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje z odpadki. Prioriteta regije ostaja dolgoročna in varna oskrba vseh prebivalcev s kakovostno pitno vodo. Treba je povezati vodovodne sisteme, ki se oskrbujejo iz različnih virov. Številna območja še vedno nimajo javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo. Drugod so obstoječi vodovodni sistemi hidravlično neustrezni, grajeni iz neustreznih materialov (npr. salonit), ali pa preprosto zaradi zastarelosti in dotrajanosti materialov prihaja do velikih izgub vode. Potrebne so investicije v izgradnjo nove in sanacijo obstoječe infrastrukture, pri čemer so največje potrebe po investicijah v manjše vodovodne sisteme za oskrbo do 10.000 prebivalcev (samo v 11 občinah LUR regije so ocenjene potrebe po vlaganjih v infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo v skupnem obsegu 31 mio. EUR).

V regiji bodo potrebna investicijska vlaganja v izgradnjo manjkajoče vodovodne infrastrukture za oskrbo s kakovostno pitno vodo, večinoma v manjših sistemih za oskrbo do 10.000 prebivalcev. Gre za potrebe po obnovi obstoječih vodovodnih sistemov, povezave vodovodnih sistemov, ki se oskrbujejo iz različnih virov, ter vzpostavitev rezervnih sistemov električnega napajanja za nemoteno in varno oskrbo s pitno vodo. Pri tem je pomembno slediti ciljem uravnavanja optimalnega delovanja vodovodnih sistemov in si prizadevati za prehod na pametni sistem upravljanja vodnih virov.




[bookmark: _Toc155783282]Načrt za okrevanje in odpornost

Načrt za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: NOO) predstavlja enega od temeljev za uspešno okrevanje in dolgoročni razvoj države po zastoju, ki ga je povzročila pandemija covid-19. Slovenija se je že pred tem soočala z določenimi razvojnimi tveganji, saj so na nekaterih področjih gibanja odstopala od usmeritev Strategije razvoja Slovenije 2030 (v nadaljevanju: SRS 2030), ki je krovni razvojni načrt države. Med temi zlasti izstopa počasno odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe.

NOO zajema 4 razvojna področja, znotraj razvojnega področja Zeleni prehod je navedena komponenta 3 »Čisto in varno okolje«, katerega cilj je tudi zagotavljanje storitev na področjih oskrbe s pitno vodo. 


[bookmark: _Toc155783283]Skladnost z občinskimi in s prostorskimi akti

Predpisi o določitvi izvajalca javne službe:
· Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ig (Ur l. RS 24/12),
· Odlok o ustanovitvi režijskega obrata (Ur. L. RS 32/08).

Predpis o načinu izvajanja javne službe:
· Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Ig (Ur.l. RS 20/17).

Prostorski akti:
· Odlok o prostorskem redu Občine Ig (Ur. . RS, št. 35/2012 s spremembami in dopolnitvami).
· [bookmark: _Toc99867656]

[bookmark: _Toc155783284]OPIS VARIANTE »Z« INVESTICIJO V PRIMERJAVI »BREZ« INVESTICIJE IN ALI MINIMALNO ALTERNATIVO

[bookmark: _Hlk97895738]Opcijska analiza je pripravljena za dve varianti, prva predvideva ohranitev obstoječega stanja, druga pa predvideva investicijo v sistem oskrbe s pitno vodo.


[bookmark: _Toc2357139][bookmark: _Toc94266805][bookmark: _Toc155783285]Minimalna varianta ali ohranitev obstoječega stanja – varianta 1

[bookmark: _Hlk99866414]Minimalna varianta oz. varianta »brez investicije« predstavlja sedanje stanje, ki pa ni skladno s potrebami ožjega in širšega okolja. V primeru te variante bi, po izključitvi vodnega vira Šumnik iz obratovanja, to pomenilo tudi v prihodnosti premajhne količine pitne vode v sistemu, s tem pa potrebo po dovažanju vode s cisternami in nizke tlake v sistemu ter nezmožnost napajanja vodovodnega sistema Golo-Zapotok iz Centralnega sistema -Vodarna Brest.

Operativni program oskrbe s pitno vodo med cilji navaja tudi cilj: zagotavljanje rezervnih zajetij za pitno vodo, kjer naj se javni vodovodi načrtujejo tako, da imajo zagotovljena rezervna zajetja za pitno vodo, s katerimi se povečujeta zanesljivost in varnost obratovanja javnega vodovoda. 

Vsak javni vodovod mora imeti zagotovljena rezervna zajetja za pitno vodo, iz katerih se lahko v nujnih primerih zagotavlja oskrba s pitno vodo na območju javnega vodovoda, vsaj v nujnem obsegu porabe pitne vode, pri čemer se za nujni obseg porabe pitne vode šteje zagotavljanje pitne vode za pitje in osnovno higieno prebivalstva ter nujne dejavnosti za delo in življenje na območju javnega vodovoda. Rezervno zajetje za pitno vodo je drugo neodvisno zajetje za pitno vodo, ki napaja isti javni vodovod.
Za rezervno zajetje za pitno vodo se lahko šteje tudi drug neodvisen javni vodovod, če je izveden ustrezen priključek nanj in je v programu oskrbe s pitno vodo opredeljen režim obratovanja obeh javnih vodovodov v primeru njegove uporabe. Šteje se, da je rezervno zajetje za pitno vodo neodvisno, če se rezervno zajetje ali zajetja javnega vodovoda iz prejšnjega stavka nahajajo izven območja zajetja za pitno vodo, ki je v skladu s predpisom, ki ureja kriterije za določitev vodovarstvenega območja, določena za ožje vodovarstveno območje ali izpolnjuje kriterije za ožje vodovarstveno območje.

Vodovodni sistem Golo-Zapotok nima druge možnosti napajanja z zadostnimi količinami varne zdrave pitne vode, kot s povezavo na Centralni sistem-Vodarna Brest, to je hkrati tudi najhitrejša rešitev problematike. Sicer se bo v 2024 začelo vzpostavljanje delovanja vrtine 7 (vgradnja črpalke in poizkusno črpanje, odvzem vzorcev in pridobitev vodnega dovoljenja), vendar bo voda iz te vrtine po najboljšem možnem scenariju lahko vključena v vodovodni sistem Golo-Zapotok šele v enem letu, prav tako še ni znana količina vode, ki jo bo možno zajeti za namene oskrbe s pitno vodo.

Zaradi zgoraj navedenih razlogov varianta »brez« investicije oz. ohranitev obstoječega stanja ni primerna.


[bookmark: _Toc2357140][bookmark: _Toc94266806][bookmark: _Toc155783286][bookmark: _Hlk99866444]Varianta »z« investicijo v odvajanje in čiščenje odpadne vode – varianta 2

[bookmark: _Hlk99866471]Varianta obravnava izgradnjo povezovalnega vodovoda od vrtca na Igu do Podgozda s hidropostajami. V prvi fazi je načrtovan povezovalni vodovod in dve hidropostaji, ena pri vrtcu Ig in ena na Podgozdu, ki bo omogočal povezavo vodovodnih sistemov ID 1126 Centralni sistem – vodarna Brest in ID 1128 Golo-Zapotok. S tem bo omogočeno napajanje vodovodnega sistema Golo-Zapotok tudi iz Centralnega sistema – vodarna Brest za vasi Dobravica, Podgozd in del Škrilja. V drugi fazi je predvidena izgradnja še treh hidropostaj, ki bodo omogočale oskrbo z vodo iz CVS Brest še za vasi Škrilje (preostali del), Golo, Zapotok in del Visokega, Sarsko in Klada. Vodovodni sistem bo tako imel pet tlačnih con. 
Opisi v nadaljevanju so povzeti po izdelani projektni dokumentaciji.

Vodooskrba sistema VH Kurešček – Golo – Škrilje – Podgozd – Dobravica iz smeri občine IG 

Na opisanem sistemu voda teče gravitacijsko iz VH Kurešček preko štirih (4) razbremenilnikov v naselje Dobravica, ki se nahaja na koncu vodovodnega sistema. Če bi želeli zagotavljati oskrbo s pitno vodo iz nasprotne smeri, to je iz smeri Iga, je potrebno pred vsako tlačno cono postaviti črpališče tako, da le to prečrpava vodo iz nižje ležeče, v višje ležečo tlačno cono. 

Vodooskrba tlačne cone Golo-5 

Najnižja tlačna cona obravnavanega sistema (tlačna cona Golo-5) je na koti gladine razbremenilnega vodohrana =465 mnv. Če se želi prečrpavati vodo iz sistema Ig (pri vrtcu Ig) je potrebno premagati geodetsko višini + linijske in lokalne izgube. Priklop na vodovodni sistem Centralni sistem – Vodarna Brest je predviden pri vrtcu Ig (Cesta na Kurešček). Tlak, ki ga je potrebno zagotavljati v dinamičnem obratovanju je enak tlaku, ki ga zagotavlja nivo vode v RV Golo-5 in ustreza navedeni koti gladine =465 m.n.v. Količine vode morajo zagotavljati potrebo po vodi obravnavane tlačne cone + potrebo po vodi preostalih višje ležečih tlačnih con. Za to vodooskrbo je potrebno zgraditi črpališče 1. 

Vodooskrba višje tlačne cone 

Pri vsakem razbremenilnem vodohranu je potrebno zgraditi črpališče, ki bi prečrpavalo vodo iz nižje, v višje ležečo tlačno cono. Fizično le to ni potrebno izvesti neposredno ob razbremenilniku, temveč kjerkoli na nižje ležečem sistemu v bližini dostopa do elektrike in z najkrajšimi razdaljami, tako, da se preko črpalke poveže nižje in višje ležeča tlačna cona. V idejni zasnovi so bile idejno zasnovane črpalke, ki se zmanjšujejo glede na manjše pretoke. Prav tako je med posameznimi tlačnimi conami različna tlačna višina. V primeru da bi se voda iz smeri Iga zagotavljala za celoten sistem, mora prva črpalka prečrpavati količino sistema. Druga črpalka je manjša za porabo (v našem primeru hidropostaja Podgozd). Tako se glede na porabo naselja zmanjša vsaka naslednja količina.
Za potrebe delovanja, je potrebno zgraditi povezovalni vodovod od vrtca na Igu, do vodovodnega sistema v Podgozdu. Pri vrtcu Ig se izvede prevezava na obstoječ vodovod Ped110, ki se zaključi s hidrantom na zemljišču s parcelno št. 2386/1 k.o. Ig. Ob hidrantu se postavi nova hidropostaja. Od hidropostaje naprej bo potekal vodovod v makadamski bankini, desni rob Ceste na Kurešek – LC 454042 (smer Ig – Škrilje – Golo – Zapotok). Na Podgozdu se za hidropostajo Podgozd izvede navezava na obstoječi vodovod.

Vodovod bo izveden iz duktilnih cevi NL DN125, 25bar. Skupaj je, v prvi fazi, predvidena izgradnja 2.068 m povezovalnega vodovoda in dveh hidropostaj. V drugi fazi je predvidena izgradnja še treh hidropostaj. Vodovodni sistem bo tako imel pet tlačnih con. Za zagotovitev ustreznega tlaka bo skupaj potrebno zgraditi pet hidropostaj.

[bookmark: _Toc155783330][bookmark: _Toc4141105]Tabela 4.1:	Investicijska vrednost (EUR) – stalne cene
	Element
	1. faza
	2. faza
	SKUPAJ

	Gradnja vodovoda
	598.097,09
	743.902,91
	1.342.000,00

	Nadzor nad gradnjo
	14.532,91
	18.597,57
	33.130,48

	Projektna dokumentacija
	38.900,00
	5.000,00
	43.900,00

	Investicijska dokumentacija
	4.150,00
	2.000,00
	6.150,00

	Druge storitve
	38.537,84
	20.000,00
	58.537,84

	SKUPAJ
	694.217,84
	789.500,48
	1.483.718,32

	DDV
	152.727,92
	173.690,11
	326.418,03

	SKUPAJ z DDV
	846.945,76
	963.190,59
	1.810.136,35



Investicija je po stalnih cenah skupaj ovrednotena na 1.483.718,32 EUR brez DDV oz. na 1.810.136,35 EUR z DDV. Davek na dodano vrednost za občino investitorko predstavlja povračljiv strošek in si ga bo v celoti povrnila.

[bookmark: _Toc99867659][bookmark: _Toc155783287]OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV IN NAVEDBA OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI


[bookmark: _Toc155783288][bookmark: _Toc99867673]Investicijska vrednost po stalnih cenah 

[bookmark: _Hlk98151879]Projekt je predstavljen vrednostno iz vidika investicijskih stroškov, ki poleg stroškov, ki so neposredno vezani na gradnjo, vsebujejo tudi druge z investicijo povezane stroške. Le ti zajemajo ocenjeno vrednost stroškov gradbenega nadzora, priprave potrebne dokumentacije in drugih storitev povezanih z izvedbo investicije. 

Stroški gradenj so ocenjeni s strani projektantov. Ostale stroške smo povzeli na podlagi izkušenj iz preteklih podobnih projektov in podpisanih pogodb. 


[bookmark: _Toc155783331]Tabela 5.1:	Investicijska vrednost projekta po stalnih cenah (EUR)
	Element
	1. faza
	2. faza
	SKUPAJ

	Gradnja vodovoda
	598.097,09
	743.902,91
	1.342.000,00

	Nadzor nad gradnjo
	14.532,91
	18.597,57
	33.130,48

	Projektna dokumentacija
	38.900,00
	5.000,00
	43.900,00

	Investicijska dokumentacija
	4.150,00
	2.000,00
	6.150,00

	Druge storitve
	38.537,84
	20.000,00
	58.537,84

	SKUPAJ
	694.217,84
	789.500,48
	1.483.718,32

	DDV
	152.727,92
	173.690,11
	326.418,03

	SKUPAJ z DDV
	846.945,76
	963.190,59
	1.810.136,35




[bookmark: _Hlk95122998]Celotna vrednost investicije je po stalnih cenah ocenjena na 1.810.136,35 EUR z DDV (od tega povračljiv DDV 326.418,03 EUR). 

Projekt bo izveden v dveh fazah:
· v prvi fazi je predvidena izgradnja 2.068 m povezovalnega vodovoda in dveh hidropostaj,
· v drugi fazi je predvidena izgradnja še treh hidropostaj. 

Sama gradnja 1. faze (povezovalni vodovod in dve hidropostaji) se bo izvajala v obdobju od jeseni 2023 do junija 2024, izvedba 2. faze (3 hidropostaje) pa v letih 2025 in 2026.


[bookmark: _Toc155783332]Tabela 5.2:	Investicijska vrednost projekta po letih v stalnih cenah (EUR)
	Element
	SKUPAJ
	do vključno 2023
	2024
	2025
	2026

	Gradnja vodovoda
	1.342.000,00
	330.411,00
	267.686,09
	446.341,75
	297.561,16

	Nadzor nad gradnjo
	33.130,48
	6.983,48
	7.549,43
	11.158,54
	7.439,03

	Projektna dokumentacija
	43.900,00
	38.900,00
	0,00
	5.000,00
	0,00

	Investicijska dokumentacija
	6.150,00
	1.650,00
	2.500
	2.000
	0,00

	Druge storitve
	58.537,84
	2.348,50
	36.189,34
	5.000,00
	15.000,00

	SKUPAJ
	1.483.718,32
	380.292,98
	313.924,86
	469.500,29
	320.000,19

	DDV
	326.418,03
	83.664,46
	69.063,47
	103.290,06
	70.400,04

	SKUPAJ z DDV
	1.810.136,35
	463.957,44
	382.988,33
	572.790,35
	390.400,23


[bookmark: _Toc155783289][bookmark: _Hlk99866790]Investicijska vrednost po tekočih cenah 

Prva faza projekta »Odprava posledic škode na občinskih objektih – naravne nesreče pred 4.8.2023: Povezovalni vodovod Ig - Podgozd s hidropostajami« se bo tako izvajal v obdobju, ki je krajše od enega leta in zato, skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), investicijskih vrednosti ni potrebno prikazovati po tekočih cenah. Za drugo fazo, ki se bo izvajala v letih 2025 in 2026 pa smo upoštevali povečanje cen zaradi inflacije v prihodnje, skladno z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2023, ki jo pripravlja UMAR kar prikazujemo v nadaljevanju.


[bookmark: _Toc155783333]Tabela 5.3:	Investicijska vrednost projekta po tekočih cenah (EUR)
	Element
	1. faza
	2. faza
	SKUPAJ

	Gradnja vodovoda
	598.097,09
	802.356,00
	1.400.453,09

	Nadzor nad gradnjo
	14.532,91
	20.059,00
	34.591,91

	Projektna dokumentacija
	38.900,00
	5.335,00
	44.235,00

	Investicijska dokumentacija
	4.150,00
	2.134,00
	6.284,00

	Druge storitve
	38.537,84
	21.773,00
	60.310,84

	SKUPAJ
	694.217,84
	851.657,00
	1.545.874,84

	DDV
	152.727,92
	187.364,54
	340.092,46

	SKUPAJ z DDV
	846.945,76
	1.039.021,54
	1.885.967,30




Celotna vrednost investicije je po tekočih cenah ocenjena na 1.885.967,30 EUR z DDV (od tega povračljiv DDV 340.092,46 EUR). 


[bookmark: _Toc155783334]Tabela 5.4:	Investicijska vrednost projekta po letih v tekočih cenah (EUR)
	Element
	SKUPAJ
	do vključno 2023
	2024
	2025
	2026

	Gradnja vodovoda
	1.400.453,09
	330.411,00
	267.686,09
	476.270,00
	326.086,00

	Nadzor nad gradnjo
	34.591,91
	6.983,48
	7.549,43
	11.907,00
	8.152,00

	Projektna dokumentacija
	44.235,00
	38.900,00
	0,00
	5.335,00
	0,00

	Investicijska dokumentacija
	6.284,00
	1.650,00
	2.500,00
	2.134,00
	0,00

	Druge storitve
	60.310,84
	2.348,50
	36.189,34
	5.335,00
	16.438,00

	SKUPAJ
	1.545.874,84
	380.292,98
	313.924,86
	500.981,00
	350.676,00

	DDV
	340.092,46
	83.664,46
	69.063,47
	110.215,82
	77.148,72

	SKUPAJ z DDV
	1.885.967,30
	463.957,44
	382.988,33
	611.196,82
	427.824,72







[bookmark: _Toc99867675][bookmark: _Toc155783290]OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO, SKUPAJ Z INFORMACIJO O PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZIROMA EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI PROJEKTA

[bookmark: _Toc148429051][bookmark: _Toc151969964][bookmark: _Toc179610647][bookmark: _Toc184534508][bookmark: _Toc184617861][bookmark: _Toc188335269][bookmark: _Toc188335451][bookmark: _Toc189276970][bookmark: _Toc205784748][bookmark: _Toc211928206][bookmark: _Toc268858635][bookmark: _Toc291143656][bookmark: _Toc99867676][bookmark: _Toc155783291]Predhodne idejne rešitve in študije

Za obseg potrebne vsebine dokumenta identifikacije investicijskega projekta smo upoštevali Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16).

Poleg tega so bila izhodišča za pripravo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta tudi sledeče strokovne podlage:
· PZI, Izgradnja napajalnega vodovoda od vrtca na Igu do vodovodnega sistema Podgozd, z navezavama na novi hidropostaji, TTA Biro za projektiranje in inženiring Boris Tkalec s.p., Ljubljana, oktober 2023


[bookmark: _Toc179610648][bookmark: _Toc184534509][bookmark: _Toc184617862][bookmark: _Toc188335270][bookmark: _Toc188335452][bookmark: _Toc189276971][bookmark: _Toc205784749][bookmark: _Toc211928207][bookmark: _Toc268858636][bookmark: _Toc291143657][bookmark: _Toc99867677][bookmark: _Toc155783292]Lokacija

[bookmark: _Hlk99866998]Projekt »Odprava posledic škode na občinskih objektih – naravne nesreče pred 4.8.2023: Vodovod Ig - Podgozd s hidropostajami« se bo izvajal na območju občine Ig, ki je del Osrednjeslovenske regije.


[bookmark: _Toc94266968][bookmark: _Toc155783310]Slika 6.1: 	Umestitev projektnega področja 
[image: ]

Mikrolokacijo projekta predstavlja področje med vrtcem Ig in naseljem Podgozd. 

Gradnja vodovoda bo potekala po zemljiščih s parcelnimi številkami:

k.o. Ig (1700):
2386/1, 2797/34, 2385/1, 2384/2, 2381/3, 2399/140, 2797/34, 2399/138, 2399/57, 2794/2, 2501/2, 2508/26, 2502/2, 2797/4, 2508/23, 2792/2, 2508/21, 2508/19, 2797/3, 2491/3

k.o. Dobravica (169):
195/7, 2567/2, 2568/3, 2568/4, 198/8, 198/6, 199/5, 1487/9, 199/3, 199/6, 199/4, 1487/8, 377/3, 1487/5, 373/7, 373/8, 1487/7, 369/6, 1487/6, 369/8, 336/7, 1487/3
Hidropostaje bodo grajene na sledečih zemljiščih:
· pri vrtcu: parc.št. 2386/1, k.o. Ig
· pri R5: parc.št. 336/7, k.o. Dobravica
· pri R4: parc.št. 213, 209/2 k.o. Golo
· pri R3: parc.št. 2272/12, k.o. Golo
· pri R2: parc.št. 2105/13, k.o. Golo


[bookmark: _Toc99867678][bookmark: _Toc155783293]Terminski plan izvedbe investicije

Za prvo fazo je del projektne dokumentacije že izdelan, v letu 2024 je predvidena izdelava DGD in pridobitev gradbenega dovoljenja. Dela štejejo skladno z 151. členom Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23) kot vzdrževalna dela v javno korist.

Dokument identifikacije investicijskega projekta je izdelan v decembru 2023, v začetku leta 2024 pa je predvidena še izdelava investicijskega programa za prvo fazo.

Izdelava razpisne dokumentacije in izvedba postopkov javnega naročanja je že zaključena, (povezovalni vodovod in dve hidropostaji) dela so se pričela jeseni 2023 in se bodo predvidoma zaključila junija 2024.

Za drugo fazo je predvidena izvedba gradbenih del v letih 2025 in 2026, do pričetka gradenj bo izdelana vsa potrebna projektna in investicijska dokumentacija, pridobljeno bo gradbeno dovoljenje in izveden postopek javnega naročanja za izbor izvajalca del.


[bookmark: _Toc155783335]Tabela 6.1:	Terminski plan
	Aktivnosti
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	1/2
	2/2
	1/2
	2/2
	1/2
	2/2
	1/2
	2/2

	Izdelava projektne dokumentacije (1. faza)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pridobitev gradbenega dovoljenja (1. faza)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dokument identifikacije investicijskega projekta
	
	
	
	
	
	
	
	

	Investicijski program (1. faza)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Priprava razpisne dokumentacije za javno naročilo (1. faza)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izvedba postopkov izbora izvajalcev in podpis pogodb (1. faza)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gradnja (1. faza)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nadzor nad gradnjami (1. faza)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izdelava projektne dokumentacije (2. faza)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pridobitev gradbenega dovoljenja (2. faza)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Investicijski program (2. faza)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Priprava razpisne dokumentacije za javno naročilo (2. faza)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izvedba postopkov izbora izvajalcev in podpis pogodb (2. faza)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gradnja (2. faza)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nadzor nad gradnjami (2. faza)
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc99867679]

[bookmark: _Toc155783294]Pomembnejši vplivi investicije na okolje

Objekt ne bo imel posebnih vplivov na okolje, oziroma bodo ti vplivi v okviru dovoljenega. Zato niso predvideni posebni ukrepi za zmanjševanje vplivov.

Projekt se bo izvajal v skladu z načelom »ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm – DNSH) okoljskim ciljem Evropske unije iz 17. člena Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb in spremembi Uredbe (EU) 2019/2088, kar pomeni, da:
· projekt ne bo povzročil večjih emisij toplogrednih plinov;
· projekt ne bo imel negativnih vplivov na podnebje (na trenutne in pričakovane razmere);
· projekt ne bo imel negativnega vpliva na trajnostno rabo in varstvo vodnih in morskih virov;
· projekt bo skladen s konceptom krožnega gospodarstva;
· projekt ne bo bistveno povečal emisij, onesnaževal v zrak, vodo ali tla;
· projekt ne bo bistveno škodoval varovanju in ohranjanju biotske raznovrstnosti in ekosistemov.


[bookmark: _Toc42686526][bookmark: _Toc136972815][bookmark: _Toc155783295]Vplivi na zrak

Med gradnjo bo prihajalo do prašenja in emisij snovi v zrak zaradi obratovanja delovnih strojev ter tovornih vozil. Emisije snovi v zrak (prašenje, izpušni plini iz posameznih delovnih strojev in tovornih vozil) se lahko zmanjšajo z ustreznim vzdrževanjem in upravljanjem delovnih strojev ter tovornih vozil. Motorji strojev na gradbišču naj ne obratujejo brez potrebe v prostem teku.

Po izgradnji negativnih vplivov na zrak ni pričakovati, saj pri obratovanju le tega ne prihaja do emisij vonjav.


[bookmark: _Toc531085123][bookmark: _Toc531863698][bookmark: _Toc532563875][bookmark: _Toc3969352][bookmark: _Toc9515570][bookmark: _Toc13143652][bookmark: _Toc42157994][bookmark: _Toc42686527][bookmark: _Toc136972816][bookmark: _Toc155783296]Vplivi na vode

Med gradnjo so mogoči lokalni negativni vplivi na vodna telesa zaradi povečane erozije možnega pretočenja onesnažene vode z gradbišč, poškodb druge infrastrukture in zaradi nesreč s tovornimi vozili in gradbenimi stroji. Potencialne nesreče je potrebno preventivno preprečevati.


[bookmark: _Toc531085124][bookmark: _Toc531863699][bookmark: _Toc532563876][bookmark: _Toc3969353][bookmark: _Toc9515571][bookmark: _Toc13143653][bookmark: _Toc42157995][bookmark: _Toc42686528][bookmark: _Toc136972817][bookmark: _Toc155783297]Vplivi na tla

Med gradnjo bo verjetno prišlo do začasnih negativnih vplivov na tla. Večina izkopanega materiala bo skladno z določili PZI vgrajena nazaj (pri tem je potrebno upoštevati Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov), ves preostali material se bo uporabil v neposredni bližini.


[bookmark: _Toc531085125][bookmark: _Toc531863700][bookmark: _Toc532563877][bookmark: _Toc3969354][bookmark: _Toc9515572][bookmark: _Toc13143654][bookmark: _Toc42157996][bookmark: _Toc42686529][bookmark: _Toc136972818][bookmark: _Toc155783298]Odpadki

Večina izkopanega materiala bo vgrajena nazaj (pri tem je potrebno upoštevati Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov), tisti del, ki bo ostal se bo uporabil v neposredni bližini. Vsi odpadki nastali pri gradnji se bodo obravnavali v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki ter z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
[bookmark: _Toc531085126][bookmark: _Toc531863701][bookmark: _Toc532563878][bookmark: _Toc3969355][bookmark: _Toc9515573][bookmark: _Toc13143655][bookmark: _Toc42157997][bookmark: _Toc42686530][bookmark: _Toc136972819]



[bookmark: _Toc155783299]Hrup

Na gradbišču bo povečan hrup. Dela naj bi zato potekala v dnevnem času in med delovnim tednom. Uporaba delovnih strojev mora biti v skladu s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem. Med gradnjo emisije hrupa ne smejo presegati dovoljenih vrednosti iz Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.


[bookmark: _Toc531085127][bookmark: _Toc531863702][bookmark: _Toc532563879][bookmark: _Toc3969356][bookmark: _Toc9515574][bookmark: _Toc13143656][bookmark: _Toc42157998][bookmark: _Toc42686531][bookmark: _Toc136972820][bookmark: _Toc155783300]Vplivi na obstoječo infrastrukturo

V času gradnje vodovoda bo potrebna delna zapora ceste s signalizacijo, kjer bo oviran promet. Prav tako se bo zaradi gradnje povečal promet tovornih vozil. 

Prečkanja ostalih komunalnih vodov, kot so kanalizacija, oskrbno elektroenergetsko omrežje in telefonsko omrežje, kabelska TV, javna razsvetljava bodo urejena skladno s pogoji upravljalcev teh vodov.

TK vodi: Obstoječi tk vodi potekajo na območju gradnje vodovoda po naselju.
Vodovod bo potekal pod tk vodi. Zato bo potrebno izkop na mestu prečkanja izvršiti ročno, vmesni zasip je z nekoherentnim materialom. Pri izkopu-prečkanjem s cevmi je tudi teren med cevovodom in kabli utrditi 95% po Procterjevem postopku. Izkop na mestu prečkanja naj se vrši ročno, da se kabel ne poškoduje.

ELEKTRO KABEL: Območje prečkajo elektrovodi v bližini objektov, visokonapetostni vodi potekajo na drogovih.
Odmik temena cevi od elektroenergetskih kablov bo nad 0,5 m pri križanju. Zato bo potrebno izkop na mestu prečkanja izvršiti ročno, vmesni zasip je z nekoherentnim materialom. Pri izkopu-prečkanjem s cevmi je tudi teren med cevovodom in kabli utrditi 95% po Procterjevem postopku. Izkop na mestu prečkanja naj se vrši ročno, da se kabel ne poškoduje.

JAVNA RAZSVETLJAVA: Na območju potekajo vodi v bližini objektov. Vodovod bo potekal pod vodi javne razsvetljave, kjer prečkajo cesto.


[bookmark: _Toc99867680][bookmark: _Toc155783301]Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo

[bookmark: _Hlk99001242][bookmark: _Hlk94450706]Za izvedbo projekta do njegovega polnega obratovanja je zadolžena projektna skupina, ki jo sestavljajo člani zaposleni na občini, vodja režijskega obrata, župan in podžupanja. 


[bookmark: _Toc155783302][bookmark: _Toc153650207][bookmark: _Toc184534517][bookmark: _Toc184617870][bookmark: _Toc188335278][bookmark: _Toc188335460][bookmark: _Toc189276979][bookmark: _Toc205784756][bookmark: _Toc211928214][bookmark: _Toc268858645][bookmark: _Toc291143661][bookmark: _Toc99867681]Predvideni viri financiranja 

Izvedba predmetne investicije bo predvidoma delno financirana iz proračuna Občine Ig, delno pa iz sredstev državnega proračuna, kot posebnega transferja z državne ravni občini, za plačilo nujnih ukrepov za odpravo posledic naravne nesreče 17. julij - 3. avgust 2023.

Del sredstev je bil s pogodbo št.: 2560-23-420341, sklenjeno med RS, Ministrstvo za naravne vire in prostor in Občino Ig že zagotovljen.



V naslednji tabeli prikazujemo dinamiko financiranja. 


[bookmark: _Toc155783336]Tabela 6.2:	Stroški projekta glede na dinamiko (EUR)
	 
	Skupaj
	%
	2023
	2024
	2025
	2026

	Celotna investicija
	1.545.874,84
	100,00%
	380.292,98
	313.924,86
	500.981,00
	350.676,00


Prikazane so vrednosti brez DDV, saj si ga bo Občina Ig v celoti povrnila


[bookmark: _Toc179610658][bookmark: _Toc184534529][bookmark: _Toc184617882][bookmark: _Toc188335290][bookmark: _Toc188335472][bookmark: _Toc189276988][bookmark: _Toc205784757][bookmark: _Toc211928215][bookmark: _Toc268858646][bookmark: _Toc291143662][bookmark: _Toc98934542][bookmark: _Toc155783303]Ekonomska upravičenost projekta

Ekonomske upravičenosti na tej stopnji priprave Dokumenta identifikacije investicijskega projekta ne moremo predstaviti vrednostno, pač pa opredeljujemo upravičenost s kvalitativnega vidika glede na vse tri segmente analize torej iz širšega družbenega, razvojno gospodarskega in socialnega vidika.

S predmetno investicijo se interventno rešuje problematika oskrbe s pitno vodo po naravni nesreči v juliju in avgustu 2023.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju:
· Zmanjševanje obstoječih stroškov oskrbe s pitno vodo zaradi dovažanja vode s cisternami, nadurno delo, monitoring…
· Povečanje kakovosti življenja prebivalcev na predmetnem območju kar posredno vpliva na večjo rast prebivalstva z vidika poselitve.
· Ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti, kar ima pozitiven učinek predvsem na turizem in počutje prebivalcev.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju:
· Z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj podeželja in podjetništva, saj bo s popolno ureditvijo komunalne infrastrukture možen izkoristek vseh naravnih in prostorskih danosti.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na socialnem področju:
· [bookmark: _Toc148429058][bookmark: _Toc151969976][bookmark: _Toc179610659][bookmark: _Toc184534530][bookmark: _Toc184617883][bookmark: _Toc188335291][bookmark: _Toc188335473][bookmark: _Toc189276989][bookmark: _Toc205784758][bookmark: _Toc211928216][bookmark: _Toc268858647][bookmark: _Toc291143663][bookmark: _Toc99867695]Korist iz naslova povečanja varnosti oskrbe s pitno vodo vidimo tudi v izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev predmetnega območja, v smislu zmanjšanja potencialnih možnosti okužb in zastrupitev, ki so bile možne zaradi onesnaženosti vodnega vira.

[bookmark: _Toc155783304]UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM


[bookmark: _Toc179610660][bookmark: _Toc184534531][bookmark: _Toc184617884][bookmark: _Toc188335292][bookmark: _Toc188335474][bookmark: _Toc189276990][bookmark: _Toc205784759][bookmark: _Toc211928217][bookmark: _Toc268858648][bookmark: _Toc291143664][bookmark: _Toc99867696][bookmark: _Toc155783305]Potrebna investicijska dokumentacija

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost in sicer: 

1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 evrov najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta;
2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 evrov dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program;
3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 evrov dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program;
4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 evrov je treba zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer:
a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;
b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki stroški vzdrževanja);
c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.

Celotna ocenjena vrednost operacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost za projekt »Odprava posledic škode na občinskih objektih – naravne nesreče pred 4.8.2023: Povezovalni vodovod Ig - Podgozd s hidropostajami« je ocenjena 1.885.967,30 EUR z DDV in je zato potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (4 člen, Mejne vrednosti) za omenjen projekt izdelati poleg dokumenta identifikacije investicijskega (DIIP) projekta še investicijski program (IP).


[bookmark: _Toc333492327]

[bookmark: _Toc99867697][bookmark: _Toc155783306]Potrebna investicijska in projektna dokumentacija


Za potrebe izvedbe celotne investicije bo potrebno izdelati naslednjo dokumentacijo:

A) INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA

· Dokument identifikacije projekta (DIIP)
· Investicijski program (IP)

B) PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

· Projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)
· Projekt za izvedbo (PZI)
· Projekt izvedenih del (PID)

C) TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

· Projekt za obratovanje in vzdrževanje objekta (POV)
· Projekt za vpis v uradne evidence (PVE)

D) OSTALA DOKUMENTACIJA

· Razpisna dokumentacija za gradnjo in za storitve gradbenega nadzora






[bookmark: _Toc155783307]SKLEP O POTRDITVI DIIP


Investitor: OBČINA IG
Naslov: Govekarjeva cesta 6, Ig

Oznaka sklepa:____________________
Datum sklepa:_____________________


Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) in na podlagi Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 18/08 in 90/10) je Občinski svet občine Ig na svoji _____________ redni seji dne, _____________ sprejel naslednje sklepe:


1. Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za projekt: ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE NA OBČINSKIH OBJEKTIH – NARAVNE NESREČE PRED 4.8.2023: POVEZOVALNI VODOVOD IG - PODGOZD S HIDROPOSTAJAMI


2. Vrednost investicije znaša 1.885.967,30 EUR z DDV oz. 1.545.874,84 EUR brez DDV in se bo skladno s časovnim načrtom izvajala od 9/2023 do 12/2026.


3. Vire financiranja zagotavljajo:
Izvedba predmetne investicije bo predvidoma delno financirana iz proračuna Občine Ig, delno pa iz sredstev državnega proračuna, kot posebnega transferja z državne ravni občini, za plačilo nujnih ukrepov za odpravo posledic naravne nesreče 17. julij - 3. avgust 2023.


4. Odobri se izvedba investicije


Odgovorna oseba investitorja
Zlatko Usenik
ŽUPAN
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