

## **NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA**

Naziv investicijskega projekta:

***Pločnik Golo***

---

INVESTITOR:

**OBČINA IG**  
Govekarjeva cesta 6  
1292 IgOdgovorna oseba investitorja:  
*(ime, priimek, podpis, žig)*

JANEZ CIMPERMAN, župan

Skrbnik investicijskega projekta:  
*(ime, priimek, podpis, žig)*

UROŠ ČUDEN

Dokument izdelal:

Uroš Čuden

Datum izdelave dokumenta:

Oktober 2021

**SOGLASJE**

K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

INVESTITOR:

**OBČINA IG**  
Govekarjeva cesta 6  
1292 Ig

Datum:

Podpis odgovorne osebe:

## VSEBINA:

<b>1. OPREDELITEV INVESTITORJA, UPORABNIKA TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV OZ. SLUŽB, ODGOVORNIH ZA IZDELAVO INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE .....</b>	<b>5</b>
<b>2. ANALIZA SEDANJIH RAZMER IN RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO .....</b>	<b>6</b>
<b>3. DOLOČITEV NAMENA IN CILJEV INVESTICIJE .....</b>	<b>7</b>
<b>4. OPREDELITEV VRSTE IN VREDNOSTI INVESTICIJE.....</b>	<b>7</b>
<b>5. DOLOČITEV POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE.....</b>	<b>10</b>
<b>6. FINANČNA KONSTRUKCIJA .....</b>	<b>10</b>
<b>7. SKLEP O POTRDITVI DIIP.....</b>	<b>11</b>

# 1. OPREDELITEV INVESTITORJA, UPORABNIKA TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV OZ. SLUŽB, ODGOVORNIH ZA IZDELAVO INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

## 1.1. INVESTITOR

Naziv	Občina Ig
Naslov	Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
Odgovorna oseba	Janez Cimperman, župan
Telefon	28 02 300
Telefaks	28 02 322
E-mail	<a href="mailto:info@obcina-ig.si">info@obcina-ig.si</a>
Davčna številka	47731206
transakcijski račun	01237 – 0100000320
Odgovorna oseba investitorja za pripravo investicijskih dokumentov	Uroš Čuden
Telefon	28 02 312
Telefaks	28 02 322
E-mail	<a href="mailto:uros.cuden@obcina-ig.si">uros.cuden@obcina-ig.si</a>
Odgovorna oseba za izvajanje investicije	Uroš Čuden
Telefon	28 02 312
Telefaks	28 02 322
E-mail	<a href="mailto:uros.cuden@obcina-ig.si">uros.cuden@obcina-ig.si</a>

## 1.2 STROKOVNI DELAVCI ODGOVORNI ZA NADZOR IN IZDELAVO INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE INVESTITORJA:

1	Študija	Občina Ig
2	Idejni projekt	Občina Ig
3	Ostala projektna dokumentacija	Občina Ig
4	Poročilo o izvajanju investicije	Občina Ig

## 1.3 OSNOVNE INFORMACIJE O INVESTICIJSKEM PROJEKTU

1	Naziv lokacije:	Občina Ig
2	Vrsta ukrepa:	Gradnja pločnika Golo
3	Šifra investicijske namere (projekta):	
4	Šifra objekta:	
5	Površina stavbe	
6	Šifra občine: 037	Ime občine: Občina Ig

## 2. ANALIZA SEDANJIH RAZMER IN RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

Občina Ig je v letu 2012 izvedla projektno dokumentacijo za pločnik na Golem, na odseku od zaselka Gora do zaselka Golec. V letu 2020 je izdelala projektno dokumentacijo za pločnik na odseku od gasilskega doma na Golem do zaselka Gora in od zaselka Golec do zaselka Hrastje. Na tem območju sta dva avtobusna postajališča katera uporabljajo občani, prav tako pa se postajališče uporablja za šolske prevoze.

Z izvedbo pločnika bi pripomogli k večji varnosti vseh udeležencev v prometu. Na samem območju gasilskega doma se izvaja več prireditev, v organizaciji tako občine Ig, gasilskega društva kot tudi društev, ki deluje v občini Ig.


V letu 2020 se je izdelala projektna dokumentacija, sama izgradnja pločnika bo izvedena v prihodnjih letih.

1. faza izgradnje pločnika se bo izvedla v letu 2021 (odsek Gora – Golec), nadaljevanje nato v prihodnjih letih, skladno z zagotovljenimi finančnimi sredstvi.


Slika 1: izgradnja pločnika Golo (odsek Gora – Golec) 1 FAZA



Slika 2: izgradnja pločnika Golo (odsek gasilski dom – Gora)



Slika 3: izgradnja pločnika Golo (odsek Golec – Hrastje)



### 3. DOLOČITEV NAMENA IN CILJEV INVESTICIJE

1	<b>namen</b>	prometna varnost
2	<b>cilj</b>	izboljšati prometno varnost

### 4. OPREDELITEV VRSTE IN VREDNOSTI INVESTICIJE

1	<b>Proračunska sredstva</b>	395.208,00 EUR
2	<b>Sofinanciranje</b>	/
3	<b>Kredit</b>	100.000,00 EUR
4	<b>Drugi viri</b>	/
5	<b>Datum možnega pričetka</b>	September 2020
6	<b>Datum možnega dokončanja</b>	December 2021 – 1. faza

- **Gradnja in ostali investicijski stroški:** okvirna ocena, Občina Ig, oktober 2021
- **Nivo stalnih cen:** oktober 2021
- **Tekoče cene:** tekoče cene so ocenjene na osnovi predvidenega terminskega plana, ob upoštevanju aktualne napovedi gospodarskih gibanj, UMAR, september 2021, ki napoveduje inflacijo za leto 2021 v višini 1,4%, za leto 2022 2,0% , za leto 2023 pa 1,9%

**Tabela 1: STALNE CENE**

Vrsta del	Do leta 2020	Leto 2020	Leto 2021	Po letu 2021
VIRI FINANCIRANJA	LASTNA SREDSTVA	LASTNA SREDSTVA	KREDIT	LASTNA SREDSTVA
<b>Projektna dokumentacija</b> 1. KProjekL d.o.o., Ljubljana, 2012 2. S-TEC d.o.o., Trbovlje, 2020	<b>4.504,92 EUR</b>	<b>9.600,00 EUR</b>	/	/
<b>Gradnja 1. faza (leto 2021)</b> 1. Pripravljalna in zemeljska dela (odkop zemljine) 2. Gradbena dela (položitev 320m granitnih robnikov) 3. Asfaltiranje (položitev 432m <sup>2</sup> asfalta) 4. Odvodnjavanje (90 m kanalizacije, 8 betonskih jaškov) 5. Javna razsvetljava (6 x drog + svetilka, 270m elektro kabel) 6. Prometni prometna signalizacija	/	/	<b>77.463,93 EUR</b>	/
<b>Gradnja (po letu 2021)</b> 1. Pripravljalna in zemeljska dela (odkop zemljine) 2. Gradbena dela (položitev 900m granitnih robnikov) 3. Asfaltiranje (položitev 1350m <sup>2</sup> asfalta) 4. Odvodnjavanje (424m kanalizacije, 23 betonskih jaškov) 5. Javna razsvetljava (7 x drog + svetilka, 1050 m elektro kabel) 6. Prometna signalizacija	/	/	/	<b>298.411,38 EUR</b>
<b>Nadzor nad gradnjo</b>	/	/	<b>2.303,28 EUR</b>	<b>6.196,72 EUR</b>
<b>Ostalo</b> 1. izvedba javnega naročila	/	/	<b>2.200,00 EUR</b>	<b>2.200,00 EUR</b>
<b>SKUPAJ (brez DDV)</b>	<b>4.504,92 EUR</b>	<b>9.600,00 EUR</b>	<b>81.967,21 EUR</b>	<b>306.808,10 EUR</b>
DDV	991,08 EUR	2.112,00 EUR	18.032,79 EUR	67.497,78 EUR
<b>SKUPAJ (z DDV)</b>	<b>5.496,00 EUR</b>	<b>11.712,00 EUR</b>	<b>100.000,00 EUR</b>	<b>374.305,88 EUR</b>



**Tabela 2: TEKOČE CENE**

Vrsta del	Do leta 2020	Leto 2020	Leto 2021	Po letu 2021
VIRI FINANCIRANJA	LASTNA SREDSTVA	LASTNA SREDSTVA	KREDIT	LASTNA SREDSTVA
<b>Projektna dokumentacija</b> 1. KProjekL d.o.o., Ljubljana, 2012 2. S-TEC d.o.o., Trbovlje, 2020	<b>4.504,92 EUR</b>	<b>9.600,00 EUR</b>	/	/
<b>Gradnja 1. faza (leto 2021)</b> 1. Pripravljalna in zemeljska dela (odkop zemljine) 2. Gradbena dela (položitev 320m granitnih robnikov) 3. Asfaltiranje (položitev 432m2 asfalta) 4. Odvodnjavanje (90 m kanalizacije, 8 betonskih jaškov) 5. Javna razsvetljava (6 x drog + svetilka, 270m elektro kabel) 6. Prometni znaki	/	/	<b>77.463,93 EUR</b>	/
<b>Gradnja (po letu 2021)</b> 1. Pripravljalna in zemeljska dela (odkop zemljine) 2. Gradbena dela (položitev 900m granitnih robnikov) 3. Asfaltiranje (položitev 1350m2 asfalta) 4. Odvodnjavanje (424m kanalizacije, 23 betonskih jaškov) 5. Javna razsvetljava (7 x drog + svetilka, 1050 m elektro kabel) 6. Prometna signalizacija	/	/	/	<b>304.379,61 EUR</b>
<b>Nadzor nad gradnjo</b>	/	/	<b>2.303,28 EUR</b>	<b>6.320,65 EUR</b>
<b>Ostalo</b> 1. izvedba javnega naročila	/	/	<b>2.200,00 EUR</b>	<b>2.244,00 EUR</b>
<b>SKUPAJ (brez DDV)</b>	<b>4.504,92 EUR</b>	<b>9.600,00 EUR</b>	<b>81.967,21 EUR</b>	<b>312.944,26 EUR</b>
DDV	991,08 EUR	2.112,00 EUR	18.032,79 EUR	68.847,74 EUR
<b>SKUPAJ (z DDV)</b>	<b>5.496,00 EUR</b>	<b>11.712,00 EUR</b>	<b>100.000,00 EUR</b>	<b>381.792,00 EUR</b>

## 5. DOLOČITEV POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Glede na ugotovljeno skupno predračunsko vrednost investicije je skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016), potrebna izdelava naslednje investicijske dokumentacije.

<b>Vrsta dokumentacije</b>	pločnik Golo
<b>DIIP</b>	da

## 6. FINANČNA KONSTRUKCIJA

Investitor, Občina Ig, načrtuje izdelavo projektne dokumentacije kriti iz lastnih sredstev, gradnjo 1. faze iz kredita, naslednje faze iz lastnih sredstev (1213001 – ceste - novogradnje), OBR037 – 20 – 025.

Ig, 29.10.2021

Pripravil:  
Uroš Čuden  
VIŠJI SVETOVALEC II

**SKLEP O POTRDITVI DIIP**

Investitor: OBČINA IG  
Naslov: GOVEKARJEVA CESTA 6  
1292 IG

Oznaka sklepa: OB037-20-025  
Datum sklepa:

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007, 54/2010), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) in na podlagi Statuta Občine Ig (Uradni list RS, 39/2016) je odgovorna oseba investitorja sprejela naslednji sklep:

1. Potrdi se NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za projekt:

**Pločnik Golo**

2. Vrednost investicije znaša 499.000,00 EUR z DDV in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od meseca September 2020 do december 2021 (1. faza).

3. Vire za financiranje zagotavljajo:

- Občinski proračun: znesek 399.000,00 EUR z DDV.
- Kredit: znesek 100.000,00 EUR z DDV (1. faza leto 2021)

**4. Odobri se izvedba investicije.**

Odgovorna oseba investitorja:  
Janez Cimperman  
župan