



**DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA
PROJEKTA ZA INVESTICIJO:
LAS PROJEKT**

ŠPORTAJMO NA IGU

INVESTITOR:

**OBČINA IG
Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig**

INVESTICIJA:

Športajmo na Igu

DATUM IZDELAVE:

November 2024

Vsebina

1. NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE	3
1.1 INVESTITOR	3
1.2 UPRAVLJAVEC	4
1.3 ODGOVORNE OSEBE ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	4
2. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO.....	5
2.1 UVODNO POJASNILO.....	5
2.2 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA.....	5
3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI.....	7
3.1 CILJI INVESTICIJE.....	7
3.2 USKLAJENOST INVESTICIJE S STRATEGIJAMI	7
4. OPIS INVESTICIJE	9
4.1 IZVDEBA INVESTICIJE.....	9
4.2 PREDSTAVITEV PROJEKTA	9
5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH CENAH, PRIKAZANO POSEBEJ ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE IN NAVEDBA OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI	10
5.1 VRSTA INVESTICIJE	10
5.2 OSNOVE ZA OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV	10
5.3 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV	10
6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO	11
6.1 PREDHODNE IDEJNE REŠITVE IN ŠTUDIJE.....	11
6.2 LOKACIJA	11
6.3 OBSEG IN SPECIFIKACIJA NALOŽBE S ČASOVNIM NAČRTOM IZVEDBE	16
6.4 DINAMIKA INVESTIRANJA	16
6.5 VPLIVI INVESTICIJE NA OKOLJE	16
6.6 VPLIVI INVESTICIJE NA ZAPOSLENE	17
6.7 PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA IN DRUGI MOŽNI RESURSI	17
6.8 PRIČAKOVANA STOPNJA IZRABE ZMOGLJIVOSTI	17
7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM	19
8. SKLEP O POTRITVI DIIP.....	20

1. NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

1.1 INVESTITOR

Investitor in VODILNI PARTNER:

Občina Ig

Naslov:

Govekarjeva cesta 6
1292 Ig

Telefon:

01 2802 300

Faks:

01 2802 322

E-mail:

info@obcina-ig.si

URL:

www.obcina-ig.si

Odgovorna oseba:

Zlatko Usenik, župan

Podpis odgovorne osebe: _____

Žig investitorja: _____

PARTNER 1:

Osnovna šola Ig

Troštova ulica 24
1292 Ig

Odgovorna oseba:

mag. Karmen Zorko, ravnateljica

Podpis odgovorne osebe: _____

Žig partnerja 1: _____

PARTNER 2:

Društvo Zapotok

Zapotok 8c
1292 Ig

Odgovorna oseba:

Klemen Krek, predsednik

Podpis odgovorne osebe: _____

Žig partnerja 2: _____

1.2 UPRAVLJAVEC

Investitor: Občina Ig
Naslov: Govekarjeva cesta 6
1292 Ig
Telefon: 01 2802 300
Faks: 01 2802 322
E-mail: info@obcina-ig.si
URL: www.obcina-ig.si

Podpis odgovorne osebe: _____

Žig upravljavca: _____

1.3 ODGOVORNE OSEBE ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Naziv	OBČINA IG
Naslov	Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
Odgovorna oseba	Zlatko Usenik, župan
Telefon	(01) 2802 300
E-mail	info@obcina-ig.si
Odgovorna oseba fin. računovodske službe	Bojana Birsa
Telefon	(01) 2802 306
E-mail	bojana.birsa@obcina-ig.si
Odgovorna oseba za izvajanje investicije	Andreja Zdravje
Telefon	(01) 2802-324
E-mail	Andreja.zdravje@obcina-ig.si

2. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

2.1 UVODNO POJASNILO

Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) obravnava rešitev za investicijsko namero za izvedbo projekta: Športajmo na Igu. Investitorji so Občina Ig, Osnovna šola Ig in Društvo Zapotok.

Dokument identifikacije investicijskega projekta je izdelan za namestitev novih fitnes naprav, novih otroških igral in nove zaščitne mreže na igrišču. Lokacija le-teh namestitev je v več vaseh občine Ig in sicer: naselje Ig; na Troštovi ulici 24, Cesta na Kurešček 70 in na Gasilski ulici 39, v Škriljah, Zapotok 8C, Kot 19, v Strahomerju pred mostom in v Tomišlju pri igrišču.

Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje vse podatke, ki so potrebni za odločanje o izvedbi investicije.

2.2 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA

Občina Ig leži v neposrednem zaledju glavnega mesta, zato je občina v zadnjem desetletju zanimiva za priseljevanje. V Občini Ig je 7.700 prebivalcev v skupno 25 naseljih oz. zaselkih. Prebivalstvo stalno narašča, prav tako tudi delež otrok in mladostnikov v starosti od 0 -19 let in sicer je znašal v letu 2022 nad 23 %.

V nadaljevanju je v tabeli podan podatek o številu otrok po starostnih skupinah in število prebivalcev v občini Ig v obdobju 2012-2022.

Tabela 1: Število otrok po starostnih skupinah in število prebivalcev v Občini Ig v obdobju 2012-2022

Leto	Otroci 5-9 let	Otroci 10-14 let	Mladina 15-19	Otroci skupaj 0-19 let	Prebivalci skupaj
2022	485	499	389	1.784	7.695
2021	484	503	364	1.783	7.656
2020	494	474	362	1.764	7.617
2019	486	444	354	1.715	7.463
2018	477	413	330	1.666	7.366
2017	467	384	313	1.605	7.277
2016	466	339	324	1.553	7.163
2015	448	341	314	1.549	7.135
2014	423	327	315	1.520	7.046
2013	389	320	343	1.506	7.016
2012	372	297	347	1.454	6.865

Vir: SURS

V občini primanjkuje igralnih in športnih površin na prostem ter organizirane vadbe na prostem.

V dopoldanskem času bodo naprave posebno ob šolskem igrišču namenjene izvajanju pouka športne vzgoje, in izvedbi različnih šolskih prireditev.

OŠ Ig se poleg rednega pouka udeležuje številnih šolskih športnih tekmovanj, učenci so vključeni v številne interesne športne dejavnosti. Šolska športna tekmovanja so organizirana po večini v Športni dvorani Ig, in sicer tako na občinski, regijski kot tudi na državni ravni.

Občina Ig ima več aktivnih športnih društev, med njimi je najbolj uspešen Rokometni klub Mokerc Ig, ki je v 2. državni ligi in ima tudi mlajše selekcije. V občini Ig so prav tako zastopani tudi drugi športi; baseball in softball, karate, odbojka, košarka, badminton, mali nogomet, floorball, od teh eni na kakovostni, drugi na rekreacijski ravni. Vsi športi so izvajani v Športni dvorani Ig, saj se športno igrišče gradi.

V občin beležimo veliko problematiko zaradi pomanjkanja igralnih in športnih površin.

Beležimo povečanje populacije, posebno mlajših, po posameznih vaseh, zato je namestitev zunanjih igral, fitnes naprav in zaščitne mreže na igrišču, odgovor na potrebe v posamezni vasi.

V popoldanskem času beležimo potrebo po vadbi na prostem in po druženju mlajših na igralih

Razlogi za investicijsko namero izhajajo iz obstoječega stanja pomanjkanja zunanjih športnih površin. V skladu z dokumenti razvoja občine ter potrebami na področju športne infrastrukture, Občina Ig izkazuje namero postavitve opreme: otroška igrala, fitnes naprave in zaščitno ograjo v okviru projekta: Športajmo na Igu.

3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

3.1 CILJI INVESTICIJE

Osnovni namen investicije in promocije je ozaveščanje o zdravem načinu življenja ter povečanju aktivnosti občanov na zunanjih napravah ter druženju ob igralih. S postavitvijo igral in športne opreme se bodo modernizirali prostorski pogoji za:

- izvajanje kakovostne in varne interesne športne dejavnosti učencev,
- športne prostočasne dejavnosti otrok in mladine,
- izvajanje športa starejših,
- izvajanje športa invalidov in oseb s posebnimi potrebami
- športno rekreacijo odraslih,
- delovanje športnih društev, klubov in drugih organizacij.

Glavni cilji investicije so:

- zagotoviti kakovostne zunanje igralne in športne površine, ,
- povečanje varnosti učencev OŠ Ig pri izvajanju športnih dejavnosti,
- zagotoviti ustrezne kapacitete za vadbo občinskih športnih društev, športno aktivnost rekreativcev, druženje otrok ob športu in s tem spodbuditi zdrav in športen načina življenja ter
- zagotoviti javno infrastrukturo za organizacijo različnih športnih prireditev.

3.2 USKLAJENOST INVESTICIJE S STRATEGIJAMI

Investicija je usklajena s Strategijo prostorskega razvoja občine Ig (Uradni list RS, št.: 35/2012) in Prostorskim redom občine Ig (Uradni list RS, št.: 35/2012, 77/2012). Investicija je vključena v proračun občine Ig za leto 2025 in v Načrt razvojnih programov.

Investicija je skladna tudi z naslednjimi razvojnimi dokumenti:

Strategija razvoja Slovenije 2030 (SRS)

Strategija razvoja Slovenije 2030 pomeni krovni razvojni okvir, ki temelji na usmeritvah Vizije Slovenije 2050, razvojnem izhodišču in mednarodnih zavezah Slovenije ter trendih in izzivih na regionalni, nacionalni, evropski in globalni ravni. Za doseganje ciljev strategije je potrebno njeno aktivno uresničevanje.

Strateške usmeritve države za doseganje kakovostnega življenja so:

- vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,
- učenje za in skozi vse življenje,
- visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,
- ohranjeno zdravo naravno okolje,
- visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

V SRS je oblikovanih 12 razvojnih ciljev Slovenije:

- Cilj 1: Zdravo in aktivno življenje

- Cilj 2: Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo
- Cilj 3: Dostojno življenje za vse
- Cilj 4: Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete
- Cilj 5: Gospodarska stabilnost
- Cilj 6: Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor
- Cilj 7: Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta
- Cilj 8: Nizkoogljično krožno gospodarstvo
- Cilj 9: Trajnostno upravljanje naravnih virov
- Cilj 10: Zaupanja vreden pravni sistem
- Cilj 11: Varna in globalno odgovorna Slovenija
- Cilj 12: Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve

Investicija je skladna s strateško usmeritvijo »vključujoča, zdrava in odgovorna družba« in ciljem 1 »Zdravo in aktivno življenje».

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014-2023

Z nacionalnim programom športa 2014–2023 država soustvarja pogoje za razvoj športa kot pomembnega dejavnika razvoja posameznika in družbe ter prispeva k zmanjševanju neenakosti na področju dostopnosti do športne vadbe. Nacionalni program športa 2014–2023 opredeljuje javni interes, ki ga udeležujejo nosilci in izvajalci slovenskega športa.

Ukrepi nacionalnega programa športa 2014–2023 so predstavljeni po sedmih sklopih:

1. športni programi (vsebinska osnova športa),
2. športni objekti in površine za šport v naravi (materialna podlaga za izvajanje športa),
3. razvojne dejavnosti v športu (podpora za posamezniku primerno, varno izvajanje športnih dejavnosti),
4. organiziranost v športu (zagotavljanje konkurenčnosti in preglednosti poslovanja športnih organizacij),
5. športne prireditve in promocija športa (krepitev promocije športa in ustvarjanje družbenih in ekonomskih koristi),
6. družbena in okoljska odgovornost v športu (zagotavljanje spodbudnega trajnostno naravnega okolja za razvoj športa),
7. podporni mehanizmi za šport (spodbudno družbeno okolje za razvoj športa in preprečevanje zlorab v športu).

Investicija je skladna s sklopom »Športni objekti in površine za šport v naravi« ter s strateškima ciljema: »kakovostno izkoriščanje in učinkovito ravnanje s športnimi objekti in površinami za šport v naravi« ter »zagotavljanje športnih objektov in površin za šport v naravi, ki bodo zgrajeni, posodobljeni in upravljeni po načelih trajnostnega razvoja«.

4. OPIS INVESTICIJE

4.1. IZVEDBA INVESTICIJE

Z izvedbo investicije: nakup športne opreme in igral v okviru projekta: Športajmo na Igu, bodo zagotovljene ustrezne površine za izvedbo športnih aktivnosti in vadbe na prostem v posamezni vasi. S tem se bodo povečale športne in igralne površine v šestih naseljih občine in povečala se bo varnost udeležencev. Ravno tako bo nova športna infrastruktura omogočala tudi izvedbo raznih športnih in družabnih prireditev ob vodeni vadbi in prikazu pravilne izvedbe vaj.

4.2 PREDSTAVITEV PROJEKTA

V okviru investicije je predviden:

- priprava terena ter nakup in montaža otroških igral
- priprava terena ter nakup in montaža fitnes naprav
- postavitve zaščitne mreže na športnem igrišču

V nadaljevanju je predstavljena aktivnost in nakup posamezne športne opreme, v okviru posameznega sklopa investicije:

Priprava terena ter nakup in montaža otroških igral, na lokacijah:

PGD Ig, Vrtec Ig, PGD Kot, Strahomer pri mostu in igrišče Tomišelj

Priprava terena ter nakup in montaža fitnes naprav, na lokacijah:

OŠ IG, PGD Ig, Škrilje in Zapotok

Nakup in montaža zaščitne mreže na športnem igrišč, na lokaciji:

Škrilje

Promocija projekta: Športajmo na Igu

Predavanje za starejše in ozaveščanje o pomenu zdravega načina življenja

Prikaz pravilne uporabe naprav z demonstratorji in izvedbe vodenih vadb z večjim dogodkom ob odprtju vseh športnih naprav in igral.

Najave dogodkov ter promocija zdravega načina življenja in gibanja v Mostiščarju, na spletni strani občine ter na socialnih omrežjih naše občine.

Vzporedno z občino, bodo vaše skupnosti, kjer se bodo namestila igrala, ali fitnes naprave tudi same animirale prebivalce, da bodo naprave čim več v uporabi.

S tem želimo dodatno obuditi druženje mlajših in starejših ob lepem vremenu.

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, PRIKAZANO POSEBEJ ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE IN NAVEDBA OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI

5.1 VRSTA INVESTICIJE

Investicija predvideva postavitvev gradbena dela za pripravo terena in montaža naprav, športne opreme – fitness naprav, otroških igral in zaščitne mreže. Za izvedbo del ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, pridobili smo Lokacijske informacije.

Glede na oceno vrednosti investicije in mejne vrednosti, ki so določene z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) je za predmetno investicijo potrebno izdelati dokument identifikacije investicijskega projekta.

5.2 OSNOVE ZA OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV

Ocena investicijske vrednosti je izdelana na podlagi pridobljenih informativnih ponudb.

Glede na to, da je predvidena dinamika projekta krajša od enega leta, skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) preračun iz stalnih v tekoče cene ni potreben.

5.3 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

Tabela 2: Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah.

Investicijska vrednost v EUR	Skupaj	Upravičeni stroški	Neupravičeni stroški
1. Gradbena dela in montaža	28.651,70	23.485,00	5.166,70
2. Nakup fitness naprav	39.887,90	32.695,00	7.192,90
3. Nakup otroških igral	67.856,40	55.620,00	12.236,40
4. Nakup in montaža zaščitne mreže	12.230,00	12.230,00	
5. Predavanje fizioterapevte	180,00	180,00	
6. Promocija vadbe in prikaz pravilne vadbe s promocijskimi dogodki	1.342,00	1.100,00	242,00
Skupaj z DDV	150.148,00		
DDV			24.838,00
Skupaj upravičeni stroški		125.310,00	

Glede na določila Javnega razpisa za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2024 so ločeno prikazani tudi upravičeni stroški.

6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

6.1 PREDHODNE IDEJNE REŠITVE IN ŠTUDIJE

Za izvedbo del ni potrebno izdelati projektne dokumentacije, bil pa je izdelan pregled potreb in popis potrebne opreme v posameznem naselju, ki predstavlja osnovo za izdelavo investicijske dokumentacije.

Za pripravo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je bila upoštevana Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).

6.2 LOKACIJA

Investicija se bo izvajala na območju Občine Ig, na različnih lokacijah:

Slika 1: Športno igrišče pri OŠ Ig; postavitev fitnes naprav




Lokacija se nahaja v centru naselja Ig, v območju s prostorsko oznako 1GO-1-1/D. Obravnavano območje je namenjeno centralnim dejavnostim. Osnovna namenska raba z oznako D – območje družbene infrastrukture, ki je namenjeno za izvajanje

vzgoje in izobraževanja, športa, zdravstva, socialnega varstva, kulture, javne uprave in opravljanje verskih obredov.

Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških parcel:


- Odlok o strategiji prostorskega razvoja občine Ig (Uradni list RS, št. 35/2012)
- Odlok o prostorskem redu občine Ig (Uradni list RS, št. 35/2012, 77/2012, 8/2015, 51/2018, 107/2020).

Slika 2: PGD IG; postavitve igral in fitnes naprav




Rdeče obarvana linija je približna lokacija postavitve naprav: otroških igral in /ali fitnes naprav.

Slika 3: Vrtec Ig; postavitev igral



Slika 4: Igrišče Škrilje; namestitve mreže in dveh fitnes naprav



Slika 5: Zapotok; postavitev fitnes naprav



Slika 6: PGD Kot; postavitev igral



Slika 7: Strahomer; postavitev igral



Slika 8: Tomišelj; postavitve igral



6.3 OBSEG IN SPECIFIKACIJA NALOŽBE S ČASOVNIM NAČRTOM IZVEDBE

Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov je predstavljen v poglavju 5.

Postavitve igral, fitnes naprav, zaščitne mreže in vzporedni dogodki za promocijo projekta Športajmo na Igu se izvede v času od aprila do konec novembra 2025.

6.4 DINAMIKA INVESTIRANJA

Projekt se bo pričel izvajati po pozitivni odločbi o odobritvi projekta s strani pristojnega ministrstva. Vsa plačila izvajalcem bodo izvedena v letu 2025.

6.5 VPLIVI INVESTICIJE NA OKOLJE

Investicija ne bo imela negativnih vplivov na okolje, vpliv na okolje je ocenjen kot nevtralen. Minimalne in kratkotrajne vplive je pričakovati samo v času izvedbe del, ki pa ne bo imel negativnih vplivov na okolje.

6.6 VPLIVI INVESTICIJE NA ZAPOSLENE

Investicija ne bo imela vpliva na zaposlene pri investitorjih in tudi ne pri upravljavcu. Izvajalci del bodo izbrani skladno s postopki javnega naročanja po ZJN-3.

6.7 PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA IN DRUGI MOŽNI RESURSI

Za izvedbo investicije so predvideni naslednji viri financiranja:

- Proračun občine Ig
- Osnovna šola Ig
- Društvo Zapotok
- Nepovratna sredstva iz naslova LEADER / CLLD

Občina Ig se je prijavila na 1. Javni poziv za izbor projektov RRA LUR, LAS Sožitje med mestom in podeželjem, ki prispevajo k uresničevanju ciljev in ukrepov Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem za leto 2024 (EKSRP in ESRR).

Vsa plačila so predvidena v letu 2025; investicija se prične po pravnomočni odločbi pristojnega ministrstva oz. Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Vrednost in vir investicije	Leto 2025
Proračun Občine Ig – nakup opreme in promocija	27.852,30
Osnovna šola Ig – partner na projektu	4.605,50
Društvo Zapotok – partner na projektu	4.770,20
Sredstva LEADER/CLLD	112.920,00
Skupaj z DDV	150.148,00

Dinamika financiranja projekta: Športajmo na Igu je po prejeti pozitivni odločbi pristojnega ministrstva, predvidoma **od aprila 2025 do konca novembra 2025**.

6.8 PRIČAKOVANA STOPNJA IZRABE ZMOGLJIVOSTI

Glede na to, da je investicija v višini 150.148,00 EUR in čeprav ne gre za tehnološko zahteven projekt oz. projekt, ki bi imel pomembne finančne posledice v smislu vzdrževanja oz. vpliva na zaposlene, je bil zaradi uvrstitve projekta v Načrt razvojnih programov DIIP – izdelan z vsemi obveznimi vsebinami.

Postavitev športnih naprav, igral in zaščitne mreže bo omogočila urejeno športno infrastrukturo, s tem pa kvalitetnejšo izvedbo športnih aktivnosti. Športnim društvom ter ostalim uporabnikom in koristnikom športnih vadb bo z urejenimi športnimi površinami omogočeno kvalitetno, predvsem pa varno športno in družabno udejstvovanje. Hkrati s tem se zagotovi upoštevanje vseh zahtev in standardov za izvajanje športnih dogodkov. Gre za nove športne in igralne površine, ki so zelo

pomembne za lokalno skupnost. S svojim namenom prav prispeva k razvoju urbanega okolja in izboljšanju kvalitete bivanja v naši občini.

Pomembna korist, ki jo zagotavlja urejena in varna športna infrastruktura, se nanaša na rast števila športno aktivnih občanov in oblikovanje zdravega življenjskega sloga ljudi, kar bistveno izboljšuje njihovo zdravstveno stanje. Znanstveni članki, ki jih navaja Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, dokazujejo koristi rednih rekreacijskih in športnih dejavnosti na zdravje posameznika in posledično tudi na javno zdravje.

Športna oprema in igrala bodo tudi v nadaljevanju optimalno izkoriščeni.

7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

Za izvedbo investicije je potrebno skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) izdelati Dokument identifikacije projekta (DIIP).

Pred začetkom adaptacije je potrebno še:

- izvesti postopek izbire najugodnejšega ponudnika za nakup in montažo otroških igral, fitnes naprav in zaščitne mreže za športno igrišče

Celotna investicijska vrednost je ocenjena v višini 150.148,00 EUR z vključenim DDV in se bo financirala iz sredstev proračuna Občine Ig, sredstev Osnovne šole Ig, sredstev Društva Zapotok in sredstev LEADER/CLLD.

8. SKLEP O POTRĐITVI DIIP

Investitor: OBČINA IG
Naslov: GOVEKARJEVA CESTA 6
1292 IG

Oznaka sklepa: 331-0001/2024-_____

Datum sklepa: _____

Na podlagi Zakona o javnih finančah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, **14/13 – popr.**, **101/13**, **55/15** – ZFisP, **96/15** – ZIPRS1617, **13/18**, **195/20** – odl. US, **18/23** – ZDU-1O in **76/23**), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10, 27/16) in na podlagi Statuta Občine Ig (Ur. list RS, št. 129/06, 18/08, 90/10) je Občinski svet Občine Ig sprejel naslednje sklepe:

1. Občinski svet Občine Ig se je seznanil z DOKUMENTOM IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA: **ŠPORTAJMO NA IGU** in ga potrjuje.
2. Vrednost investicije na podlagi ponudb znaša 150.148,00 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost).
3. Viri za financiranje se zagotavljajo iz:
 - proračuna Občine Ig v znesku 27.852,30 EUR
 - sredstev Osnovne šole Ig v znesku 4.605,50 EUR
 - sredstev Društva Zapotok v znesku 4.770,20 EUR
 - sredstva LEADER / CLLD v znesku 112.920,00 EUR
4. Odobri se izvedba investicije.

Odgovorna oseba investitorja:
Zlatko Usenik
župan